

BUREAU NATIONAL DE POPULATION

PROGRAMME DE COOPERATION COTE D'IVOIRE - FNUAP 1997 - 2001

**SOUS-PROGRAMME STRATEGIES EN MATIERE
DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT**

1 - COMPTE RENDU DE LA REVUE ANNUELLE 1999

2 - ATELIER DE REAJUSTEMENT DES CADRES LOGIQUES

(TRAVAUX EN COMMISSION)

Abidjan, le 31 août 2000

BUREAU NATIONAL DE POPULATION

PROGRAMME DE COOPERATION COTE D'IVOIRE - FNUAP 1997 - 2001

**SOUS-PROGRAMME STRATEGIES EN MATIERE
DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT**

COMPTE RENDU DE LA REVUE ANNUELLE 1999

Abidjan, le 29 août 2000

Dans le cadre du programme de Coopération Côte d'Ivoire-FNUAP pour la période 1997-2001, s'est tenue, le mardi 29 août 2000 à l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA), de 14h30 à 16h00, la deuxième revue du Sous-Programme « Stratégie en matière de Population et Développement (SPD) ».

Les travaux de la revue ont été présidés par Monsieur KOFFI KOFFI Paul, Conseiller Technique du Premier Ministre, assisté de Messieurs ESSAN KODIA, Enseignant à l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) de l'Université de Cocody et N'CHO Sombo, Président du Bureau Technique Permanent du Recensement (BTPR) à l'Institut National de la Statistique, respectivement modérateur et rapporteur.

Ont également pris part aux travaux, les représentants des organismes suivants :

- le Cabinet du Premier Ministre ;
- le Fonds des Nations – Unies pour la Population (FNUAP) ;
- le Bureau National de Population (BUNAP) ;
- l'Institut National de la Statistique (INS) ;
- l'AIBEF
- le RIOF
- et les Ministères techniques chargés de l'exécution des différents projets composants des sous-programmes.

La revue a démarré avec la présentation du rapport annuel 1999 du sous-programme. Elle s'est achevée par les discussions et les recommandations.

I – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL

Le rapport présenté par le rapporteur couvre les activités de l'année 1999 et celles du premier trimestre de l'année 2000. Il s'articule autour des points suivants:

- i) Rappel des objectifs, des produits et de la situation du développement des projets composants du sous-programme (SPD) ;
- ii) Bilan d'exécution des projets composants et contribution à l'atteinte des produits et des objets du sous-programme ;
- iii) Mécanisme de mise en œuvre ;
- iv) Dimension genre ;
- v) Collaboration avec les autres partenaires et l'exécution financière ;
- vi) Facteurs favorables et obstacles liés à la mise en œuvre du sous-programme ;
- vii) Conclusion et recommandations.

**1.1 – RAPPEL DES OBJECTIFS, DES PRODUITS ET DE LA SITUATION
DU DEVELOPPEMENT DES PROJETS COMPOSANTS DU SOUS-PROGRAMME**

Le sous-programme « Stratégie en matière de population » vise deux objets qui sont :

- i/ l'amélioration des connaissances en matière de population et l'opérationnalisation de la déclaration de la politique nationale de population (DPNP) ;
- ii/ l'amélioration des conditions et statut des femmes ;

Quatre produits composent ces objets : trois produits pour l'objet 1 et un produit pour l'objet 2.

Les produits de l'objet 1 concernent :

- i/ les données actualisées en matière de population ;
- ii/ les connaissances plus approfondies sur les questions de population ;
- iii/ la déclaration de politique nationale de population opérationnelle.

Quant au produit de l'objet 2, il a trait à la « capacité institutionnelle et technique améliorée pour les structures en charge de la promotion des femmes ».

Pour la situation du développement des projets composants du sous-programme, on note que trois projets composent le sous-programme ; ces projets sont tous en cours d'exécution. Il s'agit, pour l'objet 1, des projets suivants :

- i/ IVC/97/P06: Appui à l'exécution du Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1998 (RGPH-98), exécuté par l'Institut National de la Statistique (INS) ;
- ii/ IVC/97/P08 : Appui à la mise en œuvre de la politique nationale de population (PNP), mis en œuvre par le Bureau National de Population (BUNAP) ;

Pour l'objet 2, le projet en cours d'exécution est le projet IVC/98/P01 : « Appui à l'élaboration du plan national d'action pour la femme »(PNAF). Il est exécuté par le Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme.

Les activités des différents projets composants des sous-programmes ont démarré effectivement entre le mois d'octobre 1997 (IVC/97/P06) et le mois d'avril 1998 (IVC/97/P08). Celles du projet IVC/98/P01 ont commencé au mois de janvier 1998.

Enfin le budget global initial alloué au sous-programme est de 2.211.075 \$ US dont 1014075 \$ US sont destinés au RGPH-98, 1 000 000 \$ US pour le PNP et 197 000 \$ US pour le PNAF. La fin de ces projets est prévue pour l'année 2001 au lieu de l'année 2000, pour tenir compte des difficultés de démarrage et de mise en œuvre des projets composants.

1.2 – ETAT D'EXECUTION DES PROJETS COMPOSANTS ET CONTRIBUTION A L'ATTEINTE DES PRODUITS ET DES OBJETS DU SOUS-PROGRAMME

Dans l'ensemble, les projets composants ont eu des taux de réalisation relativement satisfaisants allant de 70 % (PNAF) à 95 % (PNP) en passant par 80 % (RGPH-98), malgré les difficultés inhérentes à l'exécution de chaque projet. Finalement, la réalisation à 81 % de l'ensemble des activités du sous-programme a conduit à l'élaboration d'un projet de programme national d'action pour la population (PNA) et d'un plan national pour la femme (PNAF) ainsi qu'à la production et au démarrage de l'analyse des données actualisées de population issues du RGPH-98. Toutes ces activités concourent à l'atteinte des objets du sous-programme (SPD).

1.3. – MECANISME DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du sous-programme est faite, au niveau national, par l'Institut National de la Statistique (INS), le Bureau National de Population (BUNAP) et le Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme (MFPP) et, au niveau international, par le Fonds des Nations-Unies pour la Population (FNUAP).

Pour la coordination des activités du sous-programme, un comité provisoire a été mis en place depuis 1998 par le Directeur du BUNAP. Ce comité, composé des représentants des projets composants, du FNUAP et du RIOF a pris une part active aux revues annuelles, à la revue à mi-parcours du programme-pays en juin 1999 ainsi qu'aux réunions de travail auxquelles il a été invité par le BUNAP. Malgré ces quelques activités, il n'en demeure pas moins que le comité doit avoir une existence formelle avec des attributions précises.

1.4– DIMENSION GENRE

Les différents projets composants du sous-programme SPD prennent en compte la dimension genre. C'est pourquoi, par exemple, la Politique Nationale Population (PNP) et le Programme National d'Action pour la Population (PNA) posent la problématique de la femme en termes d'égalité des sexes, d'accès aux moyens de production, d'accès aux services sociaux de base et aux prises de décision comme une nécessité. De même, le projet IVC/98/P01 (PNAF) a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et du statut des femmes. Les résultats du RGPH-98 seront également présentés selon le genre. Un thème d'analyse est consacré spécifiquement à la condition socio-économique de femme en Côte d'Ivoire.

1.5 – COLLABORATION AVEC LES AUTRES PARTENAIRES ET EXECUTION FINANCIERE DU SOUS-PROGRAMME.

Le sous-programme reçoit, à travers le RGPH-98, en plus des apports financiers du Gouvernement Ivoirien et du FNUAP, des appuis financiers provenant de la Banque Mondiale, de la Coopération Française et de l'UNICEF.

L'exécution financière, pour l'année 1999 est estimée à 55% pour l'ensemble du sous-programme. Les projets du sous-programme ont eu, le plus souvent, recours au préfinancement des activités par le Gouvernement en attendant le décaissement des fonds par le FNUAP.

1.6 – FACTEURS FAVORABLES ET OBSTACLES LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROGRAMME.

Parmi les facteurs favorables au développement des projets composants du sous-programme, on note le recrutement de personnel d'appui technique et administratif, la mobilisation et l'implication de plusieurs partenaires dans la mise en œuvre du sous-programme (Ministères Techniques, BUNAP, INS, ONG, etc.).

Quant aux obstacles, ils concernent, entre autres, la réduction des niveaux d'allocations budgétaires et les lenteurs dans le déblocage des avances de fonds.

1.7. – CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les activités du sous-programme ont connu des avancées notables au cours de l'année 1999 et au premier trimestre de l'année 2000. Néanmoins, des efforts restent à faire afin de faciliter l'exécution des activités du sous-programme. Il s'agit notamment de rendre disponible les fonds pour le financement régulier des activités au niveau de chaque projet.

L'exposé a été suivi d'une part, d'un bref résumé de la part du modérateur et d'autre part, de discussions.

II- DISCUSSIONS

Les discussions ont, entre autres, porté sur les points suivants :

- 1/ la formalisation du comité de coordination des activités du sous-programme ;
- 2/ la date de publication du programme national d'action pour la population (PNAP) ;
- 3/ les dispositions prises pour que les résultats d'analyse des données du RGPH-98 servent au PNA ;
- 4/ L'incidence des restrictions budgétaires sur la mise en œuvre du sous-programme ;
- 5/ la détermination du taux d'exécution des activités ;
- 6/ l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la revue de l'année 1998.

Ces différentes préoccupations ont reçu les réponses suivantes :

- 1/ un projet d'arrêté instituant et organisant les Comités de Coordination des activités des trois sous-programmes, en préparation au BUNAP, sera incessamment soumis à la signature du Premier Ministre.
- 2/ le document relatif au programme national d'action pour la population (PNA) est en cours de finalisation. Il prend en compte les observations des comités régionaux de population. Il sera soumis à l'appréciation de l'équipe d'appui technique (EAT) de Dakar avant son examen, au cours d'un atelier, pour adoption au niveau national. Le document définitif sera disponible au mois d'octobre ou novembre 2000.
- 3/ les résultats des douze (12) thèmes d'étude prioritaire du RGPH-98 en cours d'analyse seront disponibles après le séminaire de finalisation de novembre-décembre 2000. En attendant, les informations socio-démographiques nécessaires au PNA doivent être répertoriées et adressées à la direction du RGPH-98.
- 4/ les restrictions budgétaires constituent un obstacle sérieux à l'exécution des activités du sous-programme. Une stabilisation des allocations budgétaires faciliterait l'exécution de ces activités.
- 5/ le taux d'exécution des activités est un indicateur non pondéré par le poids de chaque activité. Il est le résultat, au cours d'une période donnée, du nombre total d'activités réalisées rapporté au nombre total d'activités prévues.
- 6/ le rapport présenté s'est appuyé sur le canevas qui a été communiqué au comité provisoire de coordination des activités du sous-programme. Ce canevas ne prenait pas en compte l'examen des recommandations de la revue de l'année 1998.

III- RECOMMANDATIONS

A l'issue des discussions, les participants ont fait les recommandations suivantes :

1. Préciser le cadre institutionnel du projet IVC/98/P01 et nommer les principaux animateurs du Plan National d'Action pour la Femme (PNAF) en liaison avec le BUNAP ;
2. Finaliser le document du Programme National d'Action en matière de Population (PNA 2002-2006) avant décembre 2000 ;
3. Charger l'INS d'organiser une réunion de concertation au plus tard le 15 octobre 2000, avec les projets du programme de coopération FNUAP/CI, pour l'identification de leurs besoins spécifiques en matière d'informations socio- démographiques tirées de l'exploitation du RGPH 98 ;
4. Elaborer un programme de recherche en population et développement ; —
5. Poursuivre la mise en œuvre des activités de régionalisation de la DPNP et du PNA (formation, programmation) ;
6. Finaliser les outils de coordination, de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population ;
7. Mettre en place une base de données sur l'éducation de la petite fille.

**POUR LE FONDS DES NATIONS
UNIES POUR LA POPULATION**

POUR LE GOUVERNEMENT

BUREAU NATIONAL DE POPULATION

PROGRAMME DE COOPERATION COTE D'IVOIRE - FNUAP 1997 - 2001

**ATELIER DE REAJUSTEMENT
DES CADRES LOGIQUES
ABIDJAN, LES 30 ET 31 AOUT 2000**

RAPPORT DE LA COMMISSION STRATEGIE
EN MATIERE DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT

Les travaux de la commission « stratégie en matière de population et développement (SPD) » sur le réajustement de la matrice du cadre logique du sous-programme SPD du programme de coopération Côte d'Ivoire-FNUAP pour la période 1997-2001, se sont déroulés à l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA), les 30 et 31 août 2000.

Les travaux ont été dirigés par Monsieur ESSAN KODIA, enseignant à l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) de l'Université de Cocody. Ils ont bénéficié de l'appui technique de Monsieur RUZIBIZA, Expert de l'équipe d'appui technique (EAT) de Dakar. Monsieur N'CHO SOMBO, Président du Bureau Technique Permanent du Recensement (BTPR) à l'Institut National de la Statistique, a été le rapporteur des séances.

Ont également pris part aux travaux de la commission les représentants des organismes suivants :

- le Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme ;
- le Bureau National de Population (BUNAP) ;
- l'Institut National de la Statistique (INS) ;
- l'ENSEA.

1 - Méthodologie

La méthodologie suivie est celle qui a été arrêtée en séance plénière, à savoir procéder :

- i) - au réajustement de la logique verticale sans changer le but et les objets du sous-programme, mais en priorisant les activités à réaliser et en tenant compte de la disponibilité des fonds ;
- ii) - au réajustement de la logique horizontale avec, d'une part, l'analyse par produit des niveaux et tendances des indicateurs objectivement vérifiables (IOV) des activités priorisées, et d'autre part, l'actualisation par produit des niveaux des IOV et des moyens de vérification (MV).
- iii) - à l'actualisation des plans de travail des projets constitutifs.

Les résultats des travaux ont été présentés en plénière.

2 – Réajustement de la matrice du cadre logique du sous-programme SPD

Pour le réajustement de la matrice du cadre logique du sous-programme SPD, la commission a procédé d'abord à l'examen des objets, des produits et surtout des activités de la matrice initiale. Ensuite, elle a identifié, priorisé et actualisé les activités qui concourent à l'atteinte de chaque produit. Enfin, elle a retenu les activités financées par le FNUAP ou par la coopération multi-bilatérale et qui sont en cours d'exécution ou qui sont prévues pour être réalisées.

Pour permettre une meilleure visibilité de la matrice du cadre logique, la commission y a inséré de nouvelles activités issues soit de nouveau projet soit de l'éclatement d'activités anciennes.

Certaines activités ont également été décomposées en sous activités. Ainsi, le produit 1.1 (données actualisées en matière de population), initialement composé d'une seule activité a, dans la matrice réajustée, deux (2) activités et sept (7) sous activités. De même, le produit 1.3 (déclaration de politique de population opérationnelle) s'est enrichi d'une activité à partir de la décomposition des deux activités initiales.

Pour le produit 1.2 (connaissance plus approfondie des questions de population) le nombre d'activités est passé de deux à un, l'activité relative à l'appui à la recherche en genre et développement, qui bénéficie d'un financement de la coopération bilatérale n'ayant pas été retenue. Enfin, le produit 2.1 (capacités institutionnelles et techniques améliorées pour les structures en charge de la promotion des femmes) enregistre deux activités et quatre sous activités contre trois activités dans la matrice initiale, l'activité (appui au soutien à l'IEP en matière de population et développement à l'intention des femmes du milieu rural) n'étant pas mise en œuvre.

Tableau de synthèse de la composition des produits

PRODUIT/ ACTIVITE	MATRICE INITIALE		MATRICE REAJUSTEE	
	Nombre d'activités	Nombre de sous activités	Nombre d'activités	Nombre de sous activités
<u>Produit 1.1</u> : Données actualisées en matière de population	1	-	2	8
<u>Produit 1.2</u> : Connaissance plus approfondie des questions de population	2	-	1	-
<u>Produit 1.3</u> : Déclaration de politique de population opérationnelle	2	-	3	-
<u>Produit 2.1</u> : Capacités institutionnelles et techniques améliorées pour les structures en charge de la promotion des femmes	3	-	2	4

3 – Actualisation des plans de travail

Après le réajustement de la matrice du cadre logique du sous-programme, la commission a procédé à l'actualisation des plans de travail des quatre projets constitutifs.

Les plans de travail élaborés couvrent généralement les périodes allant de septembre 2000 à décembre 2001, voire 2002 (cas du projet appui à l'élaboration d'un plan national d'action pour la femme).

Les activités retenues sont celles que la commission a identifiées comme prioritaires et qui peuvent être réalisées dans un contexte socio-politique favorable, en cas de disponibilité des fonds.

4 – Présentation des travaux en plénière

Les résultats des travaux ont été présentés en plénière. Les discussions ont porté sur les points suivants :

- i) - Prévoir un volet plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour le programme national de population (PNA);
- ii) – Au niveau de l'activité 1 (Appui à l'élaboration d'un Plan National pour la femme) du produit 2.1 (Capacités institutionnelles et techniques améliorées pour les structures en charge de la promotion des femmes), prendre en compte l'étape de l'élaboration du plan national d'action pour la femme (PNAF) qui précède l'atelier de consensus.
- iii) – Préciser, au niveau du produit 2.1, le contenu de la deuxième activité en la rattachant au projet en cours d'exécution.

Ces différentes préoccupations ont été prises en compte pour améliorer le cadre logique du sous-programme SPD et les plans de travail des projets constitutifs (cf. annexes).

ANNEXES

1- CADRE LOGIQUE REAJUSTE DU SOUS-PROGRAMME SPD

2- PLANS DE TRAVAIL DES PROJETS CONSTITUTIFS DU SOUS-PROGRAMME SPD

BUREAU NATIONAL DE POPULATION

**SOUS - PROGRAMME STRATEGIE EN MATIERE
DE POPULATION ET DEVELOPEMENT**

CADRE LOGIQUE REAJUSTE

ABIDJAN, le 31 août 2000

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU SOUS-PROGRAMME : Stratégie en Population et Développement (SPD)

HIERARCHIE DES OBJECTIFS	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV)	MOYENS DE VERIFICATION (MV)	RISQUES ET POSTULATS
<p>BUT (Programme-pays)</p> <p>A voir contribué au redressement des tendances socio-démographiques défavorables au développement humain durable à travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'amélioration du bien-être des familles et des individus par la mise en œuvre d'une politique (nationale) de santé de la reproduction ; • la prise en compte des questions de population dans les politiques et programmes de développement ; • Le renforcement de l'environnement socio-juridique favorable à la mise en œuvre des politiques et programmes de population. 	<ul style="list-style-type: none"> - Taux de mortalité maternelle ramené de 597 pour 100 000 en 1994 à 400 en 2001 - Taux de mortalité infantile ramenée de 89 pour 1000 en 1994 à 75 en 2001 - Prévalence du VIH ramenée de 10% en 1997 à 7,5% en 2001 - Prévalence contraceptive passant de 5,7% en 1994 à 10% en 2001 - Existence de programmes opérationnels de développement intégrant les questions de population - Existence de mesures socio-juridiques réglementaires - Taux de scolarisation des filles passant de 57% en 1994 à 70% en 2001 	<ul style="list-style-type: none"> - Enquêtes démographiques et sanitaires - Recensements Généraux de la population - Estimations statistiques des sites sentinelles - Enquêtes de prévalence - Documents de politiques et programmes et rapports d'activités - Journal Officiel, Arrêtés - Statistiques scolaires 	<ul style="list-style-type: none"> - Maintien de la volonté politique - Stabilité institutionnelle - Accroissement des ressources aux secteurs sociaux - Mesures d'accompagnement du PAS favorables aux secteurs sociaux - Faible adhésion des populations aux changements socio-juridiques

<p>OBJECTIFS (sous-programme SPD)</p> <p>Avoir contribué à l'amélioration des connaissances en matière de population et à l'opérationnalisation de la Déclaration de la politique nationale de population (DPNP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Existence de données actualisées sur l'état de la population, - Existence de programmes de formation et recherche en matière de population - Existence d'un cadre institutionnel de coordination et d'exécution, et des programmes opérationnels pour la mise en œuvre de la DPNP 	<p>- Enquêtes et Recensements, Rapports d'études et recherche, Mémoires et thèses</p> <p>Contenu des cours dispensés dans les structures d'enseignement (Université, ENSEA, MENFB...)</p> <p>Décret, Arrêtés, Journal Officiel, Ordonnances, Documents de programmes et d'investissements en matière de population, Rapports d'activités</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les opérations de collecte de données sur la population prévues par le Schéma Directeur Statistique 1996-2000 ne sont pas réalisées - Absence d'exploitation et d'analyse des données collectées - Perturbations de l'année scolaire et universitaire - Lenteurs administratives - Insuffisance de ressources allouées aux secteurs sociaux - Difficultés d'adaptation au nouveau contexte institutionnel
---	---	--	--

<p>1 - Avoir contribué à l'amélioration des conditions et statut des femmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Taux de scolarisation des filles passe de 57% en 1994 à 70% en 2001 - Taux d'analphabétisme féminin passe de 68% en 1996 à 55% en 2001 	<ul style="list-style-type: none"> - Statistiques scolaires, Enquêtes et Recensements démographiques, Tableau de Bord Social 	
<p><u>PRODUITS</u></p>			
<p>1.1 - Données actualisées en matière de Population</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Programmes et projets opérationnels du plan national d'action pour la femme - Données du RGPH-98 produites et largement diffusées en l'an 2000 	<ul style="list-style-type: none"> - Programmes et projets opérationnels du plan national d'action pour la femme 	
<p>1.2 - Connaissance plus approfondie des questions de population</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'études et Résultats de recherche sur la population publiés et diffusés 	<ul style="list-style-type: none"> - Tableaux statistiques, Publications, Rapports d'analyse sur le RGPH98 	
<p>1.3 - Déclaration de politique nationale de population (DPNP) opérationnelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 40 étudiants et 10 spécialistes formés sur les questions de population et développement dans des structures de formation (ENSEA, Universités ivoiriennes, Instituts de formation à l'extérieur) 		
<p>2.1 - Capacités institutionnelles et techniques améliorées pour les structures en charge de la promotion des femmes</p>	<p>Existence de programmes, projets et plans de travail pour la mise en œuvre de la DPNP</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Existence d'une volonté politique pour des actions en faveur des femmes - Pesanteurs socioculturelles

HIERARCHIE DES OBJECTIFS	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV)	MOYENS DE VERIFICATION (MV)	RISQUES ET POSTULATS
<p>Produit 1.1 Données actualisées en matière de population</p> <p>Activité 1. Appui à l'exécution du recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1998 (RGH-98)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recensement pilote réalisé en Janvier 1998 • Cartographie censitaire effectuée en mars-Septembre 1998 • Manuels de formation des agents imprimés • 643 cadres formés et installés dans leur zone de travail en Août-Septembre 1998 • 19109 agents recenseurs et chefs d'équipe formés et installés sur l'ensemble du territoire national en Octobre-Novembre 1998 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport du séminaire d'évaluation du recensement pilote • Dossiers de cartographie des agents recenseurs • Plans et cartes des localités • Manuels et rapports de formateurs disponibles • Rapports de mission • Résultats provisoires 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Dénombrement de la population effectué sur le territoire national du 21 Novembre au 20 Décembre 1998 • Enquête de couverture réalisée en Février 1999 • Equipements pour la cartographie, la collecte et la codification des questionnaires ménages acquis en 1997, 1998 et 1999 	<ul style="list-style-type: none"> • Taux de couverture disponible • Equipements disponibles au Bureau Technique Permanent de Recensement (BTPR) 	<ul style="list-style-type: none"> • maintien des allocations approuvées • environnement socio-politique peu favorable
<p>a) Analyse des Résultats du RGPH-98</p> <p>b) Assistance technique</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports d'analyse rédigés • Consultants en analyse des données recruté 	<ul style="list-style-type: none"> • Documents de rapports d'analyse disponibles • Rapports d'activité 	<ul style="list-style-type: none"> • maintien des allocations approuvées • environnement socio-politique peu favorable
<p>c) Elaboration des perspectives démographiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Séminaire de validation des perspectives démographiques réalisé en Janvier 2001 à Grand-Bassam 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport du séminaire, document des perspectives démographiques disponibles 	<ul style="list-style-type: none"> • maintien des allocations approuvées • environnement socio-politique peu favorable
<p>d) Dissémination des résultats des RGPH 98</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Séminaire de présentation des résultats réalisé en février 2001 à Abidjan et dans les régions 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports du séminaire 	<ul style="list-style-type: none"> • environnement socio-politique peu favorable

<p><u>Activité 2</u></p> <p>Appui au traitement et à l'analyse des données du Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1998 (RGPH-98)</p>	<p>a) Exploitation des questionnaires localité</p> <p>b) Missions d'appuis techniques à l'analyse et à la publication des résultats du RGPH-98</p> <p>c) Impression des rapports d'analyse du RGPH-98</p> <p>d) Acquisition d'équipements audiovisuels</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Questionnaire localité exploité et résultats d'analyse publiés et diffusés • Missions d'appuis accordées et effectuées 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport de publication • Rapports de mission 	<ul style="list-style-type: none"> • Financement acquis (France, multi-bilatéral)
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports d'analyse imprimés, publiés et diffusés • Equipements audiovisuels acquis et livrés au Bureau Technique Permanent du Recensement (BTPR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport de publication et de diffusion • Bon de livraison 		

<p><u>Produit 1.2</u></p> <p>Connaissances plus approfondies des questions de population</p>			
<p><u>Activité 1</u></p> <p>Création d'une base de données en matières de population différenciée selon le genre</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Base des données créée et opérationnelle en 2002 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports d'étude et de création de base de données 	
<p><u>Produit 1.3</u></p> <p>Déclaration de Politique Nationale de Population opérationnelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réunions d'installation des organes institutionnels organisées en 1998 et 1999 	<ul style="list-style-type: none"> • Comptes rendus des réunions d'installation des organes institutionnels • Décrets et arrêtés de création et d'organisation des organes institutionnels 	
<p><u>Activité 1</u></p> <p>Opérationnalisation des organes institutionnels de la DPNP</p>			

<p><u>Activité 2</u></p> <p>Opérationnalisation de la DPNP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personnels affectés au BUNAP en 1998 et 1999 • Ateliers de formation à l'opérationnalisation réalisés • Analyse de la situation effectuée • PNA élaboré • Ressources pour la mise en œuvre du PNA mobilisées • Equipements acquis et disponibles (1998) • 30 cadres formateurs formés, au niveau national, à la méthodologie d'élaboration des programmes de mise en œuvre • 10 cadres (sur 160) impliqués dans la mise en œuvre de la DPNP formés dans les régions à la méthodologie d'élaboration des programmes de population 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrats et notes de service 	
<p><u>Activité 3</u></p> <p>Développement et mise en place des outils de coordination de suivi et d'évaluation des COREPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projet de mécanisme de coordination élaboré (Nov. 1998) • Projet de mécanisme de coordination finalisé 	<ul style="list-style-type: none"> • Documents de formation, rapport d'activité du BUNAP 	
<p><u>Activité 3</u></p> <p>Développement et mise en place des outils de coordination de suivi et d'évaluation des COREPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Document de projet de mécanisme de coordination disponible • Rapports de réunions de finalisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Document du PNA • Ressources pour la mise en œuvre du PNA disponibles • Document d'inventaire des équipements • Documents méthodologiques 	

<p>Produit 2.1</p> <p>Capacités institutionnelles et techniques améliorées pour les structures en charge de la promotion des femmes</p> <p>Activité 1</p> <p>Appui à l'élaboration d'un Plan National pour la femme (PNAF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 16 missions d'appui aux régions administratives effectuées (Nov.- Déc. 1999) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports de mission 	
<p>a) Elaboration du PNAF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • atelier de consensus réalisé en Octobre 1998 • différents ateliers réalisés • Plan National d'Action de la Femme rédigé et disponible • Plan National d'Action de la Femme adopté 	<p>Existence du plan d'action</p> <p>Rapport de l'atelier</p>	
<p>b) Organisation d'un atelier d'adoption du PNAF</p> <p>c) Organisation d'une Campagne de vulgarisation du PNAF</p>	<p>Contenu du PNAF diffusé au national</p>	<p>Rapports de missions à l'intérieur du pays</p>	<p>Contexte socio-politique peu favorable</p>

<p>d) Organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds</p> <p><u>Activité 2</u></p> <p>appui institutionnel aux structures en charge de la promotion des femmes (instituts de formation et d'éducation féminine du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme et le Réseau Ivoirien des ONG Féminines)</p>	<p>Table ronde des bailleurs de fonds réalisée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bailleurs de fonds identifiés • 20 cadres des IFEF formés, dont 19 en région et 1 au niveau central, en coordination, suivi et évaluation des activités en matière de population • 25 leaders d'association de base du RIOF formés en élaboration et gestions de projet et au contenu des questions de population 	<p>Actes de la table ronde disponibles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport de l'atelier de formation, documents de formation • Rapport de l'atelier de formation, documents de formation disponibles 	<p>Contexte socio-politique peu favorable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil inadéquat des bénéficiaires désignés • Profil inadéquat des bénéficiaires désignés
---	--	---	--

BUREAU NATIONAL DE POPULATION

**SOUS - PROGRAMME STRATEGIE EN MATIERE
DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT**

**PLANS DE TRAVAIL
DES PROJETS CONSTITUTIFS**

ABIDJAN, le 31 août 2000

**PLAN DE TRAVAIL DU PROJET : Appui à l'exécution du Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1998 (RGPH-98)
2000-2002**

ACTIVITES	Date de début	Date de fin	Lieu	Responsables	Résultats attendus	Indicateurs de performance
I- ANALYSE DES RESULTATS DU RGPH-98						
1.1. Mission d'Appui Technique (EAT)						
* Mission atlas	2001	(sur demande)	Abidjan	FNUAP / INS	Confection de l'atlas réalisée	
* Mission analyse	2001	(sur demande)	Abidjan	FNUAP /INS	Rapport d'analyse amélioré	
1.2. Assistant Technique (Consultant)	Juillet 2000	Mars 2001	Abidjan	FNUAP /INS	Capacité d'analyse nationale renforcée	
1.3. Appui administratif	Juillet 2000	Mars 2001	Abidjan	INS	Capacité opérationnelle facilitée	
1.4. Maintenance et gestion des équipements	Juillet 2000	Déc. 2001	Abidjan	INS	Capacité logistique renforcée	
II- ELABORATION DES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES						
2.1. Analyse de la situation	Nov.-2000	Déc.-2000	Abidjan	INS /BTPR	Diagnostic de la situation établi	
2.2. Formulation des hypothèses	Nov.-2000	Déc.-2000	Abidjan	INS /BTPR	Tendances futures déterminées	
2.3. Calculs perspectifs	Nov.-2000	Janv.-2001	Abidjan	INS /BTPR	Projections établies	
2.4. Séminaire de validation des perspectives démographiques	22 janv.2001	26 janv.2001	Gd-Bassam	INS	Consensus sur les résultats des perspectives établi	
III- PRESENTATION DES RESULTATS DU RGPH-98						
	14/02/2000	16/02/2000	Yamous-soukro	INS	Résultats du RGPH-98 disséminés	
IV- ATELIER D'IDENTIFICATION DES BESOINS DES PROJETS						
	Oct.-2000	(2 jours)	Abidjan	INS	Besoins en données et indicateurs exprimés	

**PLAN DE TRAVAIL DU PROJET : Appui au Traitement et à l'analyse des données du RGPH-98
2000-2002**

ACTIVITES	Date de début	Date de fin	Lieu	Responsables	Résultats attendus	Indicateurs de performance
I - EXPLOITATION DES QUESTIONNAIRES LOCALITE (Questionnaires Localités)						
1.1. Finalisation de la méthodologie	Août 2000	Sept.-2000	Abidjan	INS / BTPPR	Méthodologie finalisée	
1.2. Formation des agents de codifications et de saisie	Sept. 2000	Sept.-2000	Abidjan	INS / BTPPR	17 agents formés	
1.3. Codification des questionnaires Localités	Sept -2000	Oct.-2000	Abidjan	INS / BTPPR	Questionnaires localité codifiés	
1.4. Saisie des questionnaires Localités	Oct.- 2000	Nov.-2000	Abidjan	INS / BTPPR	Questionnaires localités saisis	
1.5. Exploitation et production des résultats	Oct. -2000	Déc.-2000	Abidjan	INS / BTPPR	Tableaux statistiques et fiches monographiques des localités produits	
1.6. Analyse des données des localités	Oct.-2000	Janv.-2001	Abidjan	INS / BTPPR	Rapports d'analyse disponibles	
1.7. Edition des fiches monographiques des localités	Déc.- 2000	Déc.- 2000	Abidjan	INS / BTPPR	Document monographique des localités publié	
1.8. Edition du rapport sur les équipements socio-économiques des localités	Fév.- 2001	Fév.- 2001	Abidjan	INS / BTPPR	Rapport publié	
1.9. Confection de l'atlas	Oct.- 2000	Fév.- 2001	Abidjan	INS / BTPPR	Atlas édité	

**PLAN DE TRAVAIL DU PROJET : Appui au Traitement et à l'analyse des données du RGPH-98
2000-2002**

ACTIVITES	Date de début	Date de fin	Lieu	Responsables	Résultats attendus	Indicateurs de performance	
II- MISSIONS D'APPUI TECHNIQUE A L'ANALYSE ET A LA PUBLICATION DES RESULTATS DU RGPH-98 2.1. Mission d'appui technique (EAT) * Mission atlas * Mission analyse * Mission d'Experts Internationaux pour l'analyse du RGPH-98 Mission d'experts internationaux pour la confection de l'atlas et l'analyse des données des localités							
	Nov.- 2000	(15 jours)	Abidjan	INS / FNUAP	Méthodologie de l'atlas élaborée		
	Nov.- 2000	(15 jours)	Yamous-soukro	INS / FNUAP	Rapports d'analyse améliorés		
	Nov.-2000	Déc. 2000	Yamous-soukro	INS / FNUAP	Rapports d'analyse améliorés		
	Fév.- 2001	Fév.- 2001	Abidjan	INS /BTPPR	Atlas des localités et rapports d'analyse améliorés		
	III- IMPRESSION DES RAPPORTS D'ANALYSE DU RGPH-98						
	3.1. Impression des rapports d'analyse du RGPH-98	1 ^{er} sept. 2000	15 déc.-2000	Abidjan	INS /BTPPR	Rapports d'analyse du RGPH-98 imprimés	
	3.2. Impression du rapport sur les équipements socio-économiques des localités	Fév.- 2001	Fév.- 2001	Abidjan	INS /BTPPR	Rapport sur les équipements socio-économiques des localités imprimés	
	3.3. Impression de l'atlas	Déc.- 2000	Fév.- 2001	Abidjan	INS /BTPPR	Atlas édité	
	IV- ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS	Sept.- 2000	Sept.- 2000	Abidjan	INS /BTPPR	Equipements audio visuels livrés au BTPPR	

**PLAN DE TRAVAIL DU PROJET : Appui à la mise en œuvre de la PNP
2000-2002**

ACTIVITES	Date de début	Date de fin	Lieu	Responsables	Résultats attendus	Indicateurs de performance	
I- OPLET A FINALISATION DE LA LPP	1.1. Préparation du bilan diagnostic	Mars 2000	Abidjan	BUNAP / Comité interministériel	Bilan élaboré	1 draft sur le bilan disponible	
		Sept. 2000	Abidjan	BUNAP / comité interministériel	Sous-Programme d'action élaboré	6 sous-programmes d'action disponibles	
	1.2. Elaboration des Sous - Programmes d'action	Sept. 2000	Abidjan	BUNAP / comité interministériel	Sous-Programme d'action élaboré	6 sous-programmes d'action disponibles	
		Nov. 2000	Déc. 2000	Grand - Bassam	BUNAP / comité interministériel	Document du PNA techniquement finalisé	Le document du PNA disponible
	1.3. Finalisation du document du PNA	-	Avant Juin 2001	Abidjan	Gouvernement	Document du PNA adopté	Le document du PNA disponible
		-	Avant Sept 2001	Abidjan	BUNAP / Cabinet privé	Document du PNA traduit en anglais et français	Document du PNA traduit en anglais et français
	1.4. Adoption du PNA	-	Avant Sept 2001	Abidjan	BUNAP / Cabinet privé	Document du PNA traduit en anglais et français	Document du PNA traduit en anglais et français
		-	Avant Sept 2001	Abidjan	BUNAP	Outils opérationnels de mobilisation améliorés	1 Mission effectuée
	1.5. Traduction, impression et diffusion	-	Oct. 2001	Abidjan/Ya moussoukro	BUNAP, GVT, Partes naires	Intention des partenaires identifiées	1 réunion de mobilisation organisée à Yakro../Abidjan
		1.6. Missions d'Appui Technique à la mobilisation des ressources	Oct. 2001	Abidjan	BUNAP / Comité de suivi	Intentions exprimées, accords d'allocation signés	80 % au moins des partenaires ayant manifesté leur intention ont signé les accords d'allocation
1.7. Réunion de mobilisation des ressources	-	Oct. 2001	Abidjan/Ya moussoukro	BUNAP, GVT, Partes naires	Intention des partenaires identifiées	1 réunion de mobilisation organisée à Yakro../Abidjan	
1.8. Suivi des intentions des partenaires	Oct. 2001	-	Abidjan	BUNAP / Comité de suivi	Intentions exprimées, accords d'allocation signés	80 % au moins des partenaires ayant manifesté leur intention ont signé les accords d'allocation	
II- DEVELOPEMENT ET MISE EN PLACE DES OUTILS DE GESTION (Coordination et suivi de la mise en œuvre du PNA.)	2.1. Finalisation des outils de coordination	Août 2001	ENSEA	BUNAP	Outils de coordination achevés et améliorés	1 mécanisme de coordination disponible	
		Août 2001	Abidjan	BUNAP	Outils de gestion du PNA améliorés	"	
		Oct. 2001	Abidjan	BUNAP	Outils de gestion du PNA améliorés	"	
	2.2. Mission d'appui technique à la finalisation des outils.	Oct. 2001	Déc. 2001	Bingerville	BUNAP	Les acteurs formés à l'utilisation des outils de gestion	30 acteurs formés
		Oct. 2001	Déc. 2001	Bingerville	BUNAP	Les acteurs formés à l'utilisation des outils de gestion	30 acteurs formés
	2.3. Formation à l'utilisation des outils de gestion	Oct. 2001	Déc. 2001	Bingerville	BUNAP	Les acteurs formés à l'utilisation des outils de gestion	30 acteurs formés
		Oct. 2001	Déc. 2001	Bingerville	BUNAP	Les acteurs formés à l'utilisation des outils de gestion	30 acteurs formés

2.4. Mission d'appui à la formation	Oct. 2001	Déc. 2001	Abidjan	BUNAP	Capacité technique des utilisateurs des outils de gestion améliorée.	1 mission effectuée
	Nov. 2002	Juil. 2002	Régions	BUNAP	Capacité technique des COREPO à l'utilisation des outils de gestion améliorée	16 COREPO formés
2.5. Formation des corps à l'utilisation des outils de gestion						
	Fév. 2002	Déc. 2002	Ens Nat.	BUNAP	Les projets du PNA suivis et évalués	12 missions réalisées
2.6. Mission de supervision des projets du PNA						
2.7. Journée bilan CONAPO						
		Nov. 2002	Yakro		Bilan des activités de population présenté au CONAPO	1 réunion d'information des membres du CONAPO organisée

**PLAN DE TRAVAIL DU PROJET : Appui à l'élaboration d'un plan national d'action pour la femme
2000-2002**

ACTIVITES	Date de début	Date de fin	Lieu	Responsables	Résultats attendus	Indicateurs de performance
I - ATELIER D'ADOPTION DU PLAN NATIONAL D'ACTION POUR LA FEMME 1.1. Impression des documents et diffusion aux participants 1.2. Animation de l'atelier 1.3. Rédaction du rapport de l'atelier et diffusion	15 sept 2000	30 sept 2000	Abidjan	MPEF / DIPASE	Documents imprimés et distribués	Au moins 80% des participants ont reçu les documents
	16 oct 2000	18 oct 2000	Abidjan	Consultant et chef de projet PNAF	Document validé	Au moins 90% des participants ont exprimé un avis favorable
	19 oct 2000	30 oct 2000	Abidjan	Chef de projet PNAF	Rapport disponible et diffusé	Au moins 80% des participants présents ont reçu le rapport à fin novembre 2000.
II- FORMATION 2.1. Formation de 20 cadres IFEF 2.2. Formation 25 leaders du RIOF	15 janv. 2001	30 janv. 2001	Abidjan	MFPF	20 cadres formés	Au moins 80% de bénéficiaires ont complété la formation
	15 mars 2001	31 mars 2001	Abidjan	MFPF / RIOF	25 leaders formés	Au moins 80% des bénéficiaires ont complété la formation
III- ORGANISATION DE LA TABLE RONDE DES BAILLEURS DE FONDS 3.1 Impression des documents et diffusion aux partenaires 3.2. Animation de la table Ronde 3.3. Rédaction des actes de la table Ronde 3.4. Impression et diffusion des actes de la table Ronde	Sept 2001	Sept 2001	Abidjan	Chef de projet PNAF	Documents reproduits et distribués	Au moins 80% des participants ont reçu les documents
	Oct. 2001	Oct. 2001	Abidjan	MEPF/Chef projet	Intentions des bailleurs de fonds annoncées	
	Nov. 2001	Nov. 2001	Abidjan	Chef de projet PNAF	Actes de la table Ronde rédigés et disponibles	Qualité du document
	Déc. 2001	Nov. 2001	Abidjan	Chef de projet PNAF	Documents reproduits et distribués	Au moins 80% des participants ont reçu les actes

**PLAN DE TRAVAIL DU PROJET : Appui à l'élaboration d'un plan national d'action pour la femme
2000-2002**

ACTIVITES	Date de début	Date de fin	Lieu	Responsables	Résultats attendus	Indicateurs de performance
IV - CAMPAGNE DE VULGARISATION						
4.1 Activités préparatoires de terrain	Nov. 2001	Déc. 2001	Abidjan	Chef de projet PNAF	Organisation satisfaisante des séances	Au moins 2000 femmes présentes aux différentes séances.
4.2. Missions sur le terrain	Janv. 2002	Mars 2002	Abidjan-Odienné Abidjan-Korhogo Abidjan-Bouma Abidjan-San-Pédro Abidjan-Aboisso	Equipement Projet PNAF	Document vulgarisé	

