

A24026

MINISTRE DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But- Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

PROJET AUTONOMISATION DES FEMMES
ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL
SWEDD - MALI

PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET ANNUEL 2017

Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017

Projet régional d'autonomisation des femmes du Sahel

Planification
familiale

Autonomisation des filles
et des femmes

Formation des agents
de santé qualifiés

Sécurisation des

produits

contraceptifs

Santé maternelle et infantile



Novembre 2016

Table des matières

Liste des sigles et abréviations	2
I. INTRODUCTION	3
II. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET	4
2.1. <i>Objectif général</i>	4
2.2. <i>Objectifs spécifiques</i>	4
2.3. <i>Composantes et sous composantes du projet</i>	4
2.4. <i>Zones couvertes par le projet</i>	5
III. ORIENTATIONS ET PRINCIPES DIRECTEURS	5
3.1. Orientations	5
3.2. Principes directeurs	6
IV. PROGRAMME D'ACTIVITES	6
V. BUDGET 2017	12
VI. PLAN OPERATIONNEL 2017	13

Liste des sigles et abréviations

Sigles	
AGR	Activité Génératrice de Revenus
ANCD	Agence Nationale de Communication pour le Développement
APC	Approche Par Compétence
BM	Banque Mondiale
CAP	Centre d'Animation Pédagogique
CERPPOD	Centre d'Etudes et de Recherche en Population et Développement
CNIECS	Centre National d'Information, d'Education et de Communication en Santé
CSCOM	Centre de Santé Communautaire
DD	Dividende Démographique
DNEF	Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental
DNJ	Direction Nationale de la Jeunesse
DNP	Direction Nationale de la Population
DNPF	Direction Nationale de la Promotion de la Femme
DNS	Direction Nationale de la Santé
DPM	Direction de la Pharmacie et du Médicament
INFSS	Institut National de Formation en Sciences de la Santé
INSTAT	Institut National de la Statistique
LNS	Laboratoire National de la Santé
MARC	Ministère des Affaires Religieuses et du Culte
MATP	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population
MEFP	Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle
MEN	Ministère de l'Education Nationale
MJCC	Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne
MPFEF	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille
MSHP	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
NTA	National Transfert Account
ONG	Organisation Non Gouvernemental
PNP	Politique Nationale de la Population
PPM	Pharmacie Populaire du Mali
PTBA	Plan de Travail et de Budget Annuel
SIGL	Système d'Information et de Gestion Logistique
SRAJ	Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes
SSAP	Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle

I. INTRODUCTION

Le Programme de Travail et de Budget Annuel (PTBA) 2017 constitue le premier plan opérationnel annuel de la mise en œuvre du projet SWEDD au Mali. Il se caractérise par :

- la finalisation du processus de recrutement des ONG et associations chargées de la mise en œuvre des activités de la sous composante 1.2;
- le démarrage des interventions sur le terrain;
- la réalisation de l'étude sur la situation de référence du projet;
- la réalisation de certaines études stratégiques.

Cette programmation couvre la période allant du 1^{er} Janvier au 31 décembre 2017.

L'élaboration du PTBA 2017 du projet SWEDD-Malia obéit au processus ci-après :

- Consultations et discussions avec UNFPA Mali et WCARO ;
- Consultations des structures partenaires d'exécution : DNP, DNS, DNPF, DPM, PPM, LNS, INFSS, DNJ, ANCD, DNEF, Projet jeune, INSTAT, CERPOD, les parlementaires, leaders religieux;
- Participation à l'atelier régional d'élaboration du PTBA 2017 tenu les 9, 10 et 11 novembre 2016 à Dakar sur initiative du bureau régional ;
- Préparation des projets de programmes d'activités et de budget par les structures partenaires de l'exécution : DNP, DNS, l'INSTAT, DNPF, DPM, PPM, LNS, INFSS, DNJ, ANCD, DNEF, Projet jeune, CERPOD, les parlementaires;
- Organisation d'un atelier d'harmonisation et de finalisation du PTBA 2017 avec l'ensemble des partenaires d'exécution du projet ;
- Synthèse et consolidation du programme de travail et de budget annuel 2017 par l'UEP;
- Transmission du projet de PTBA 2017 au Secrétariat Technique Régional ;
- Soumission et approbation du PTBA 2017 au Comité National de Pilotage ;
- Prise en compte des observations et recommandations du CNP ;
- Soumission et approbation du PTBA 2017 à la Banque mondiale.

Le programme de travail et de budget annuel 2017 s'articule autour des points suivants :

- La présentation sommaire du SWEDD;
- La programmation des activités des composantes et sous composantes ;
- L'estimation du budget du programme d'activités ;
- Le plan opérationnel.

Il faut noter que certaines sous composantes du projet (Composantes 2.1, 2.3 et 3.2) n'ont pas encore fait l'objet de plan d'actions affinés et validés. Par conséquent, les intitulés et les montants certaines actions peuvent varier en cours d'année.

Nous rappelons au passage que ce PTBA ne prend en compte les actions prévues au niveau de la coordination régionale qui feront l'objet d'un plan conjoint consolidé.

II. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

2.1. Objectif général

L'objectif général du SWEDD est d'accélérer la transition démographique afin de créer les conditions de la réalisation du dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel.

Plus spécifiquement, le SWEDD vise à: Améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes afin de leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité.

2.2. Objectifs spécifiques

- *créer une demande pour les produits et services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) en favorisant le changement social et comportemental et l'autonomisation des femmes et des adolescentes*
- *accroître la demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle par (i) une meilleure sensibilisation de la population sur ces services ainsi que par (ii) le renforcement du statut des filles et des femmes.*
- *renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau menés dans le cadre du projet et à renforcer les capacités pour l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet.*

2.3. Composantes et sous composantes du projet

Les interventions proposées par le projet sont articulées autour de trois composantes et 09 sous composantes qui sont :

Composante 1 : Améliorer la demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle en favorisant les changements sociaux et comportementaux et l'autonomisation des femmes et des adolescentes

Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne médiatique régionale

Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles

Composante 2 : Renforcer les capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) et de personnel qualifié

Sous-composante 2.1 : Favoriser l'harmonisation régionale de l'enregistrement et du contrôle de qualité des produits de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition (SRMNIN)

Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN

Sous-composante 2.3 : Créer un monitoring régional des stocks de produits SRMNIN

Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN

Composante 3 : Favoriser l'engagement politique et renforcer la capacité d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en œuvre du Projet

Sous-composante 3.1 : Renforcer le plaidoyer et l'engagement politique sur le dividende démographique aux niveaux régional et national

Sous-composante 3.2 : Renforcement des capacités pour l'élaboration des politiques, du suivi et de l'évaluation liés aux questions de dividende

Sous-composante 3.2 : Renforcer la capacité de mise en œuvre du projet

2.4. Zones couvertes par le projet

Le projet est d'envergure nationale et couvre partiellement les régions de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et le péri-urbain du district de Bamako.

III. ORIENTATIONS ET PRINCIPES DIRECTEURS

3.1. Orientations

Les documents de référence pour l'élaboration de ce programme de travail et de budget sont : l'Accord de crédit, le document de projet, le plan de passation de marchés, les indicateurs de performance consignés dans le cadre des résultats, le PTA conjoint UNFPA, les plans d'actions élaborés et validés au titre de la sous composante 1.2, de la sous composante 2.2 et de la sous

composante 2.4, la feuille de route sur le dividende démographique, la politique nationale de la population, le profil démographique du Mali..

3.2. Principes directeurs

Le présent programme de travail et de budget obéit aux principes directeurs suivants :

- la gestion axée sur les résultats ;
- l'information et la connaissance du projet ;
- la responsabilisation des parties prenantes dans la mise en œuvre ;
- le recours systématique aux approches participatives et inclusives dans la mise en œuvre ;
- le suivi, l'évaluation et la capitalisation du processus.

IV. PROGRAMME D'ACTIVITES

Pour ce programme de travail et de budget, les actions ci-dessous seront privilégiées :

Composante 1. Améliorer la demande régionale pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes

Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne médiatique régionale

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 1.1 sont relatives à :

- la finalisation et la validation du plan d'action et la stratégie de communication pour le changement de comportement ;
- l'édition et la dissémination de la stratégie de communication pour le changement de comportement ;
- le recrutement d'un prestataire chargé de la mise en œuvre de la stratégie de communication ;
- la mise en œuvre des actions dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement de comportement qui passera essentiellement par :
 - ✚ l'élaboration des messages pour le changement de comportement ;
 - ✚ l'organisation d'une cérémonie nationale de lancement officiel de la campagne médiatique pour le changement de comportement ;
 - ✚ la production et la diffusion des sketches, des films, des chansons pour le changement de comportement ;
 - ✚ l'impression des supports et les outils de la campagne nationale pour le CCSC ;
- le suivi de la mise en œuvre de la campagne.

Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 1.2 sont relatives à :

- la finalisation du processus de recrutement et d'installation des ONG ou associations chargées de la mise en œuvre des sous projets de la sous composante 1.2 ;
- la réalisation de l'étude sur la situation de référence des différents secteurs retenus au titre de la sous composante 1.2 ;
- la mise en œuvre du plan d'action sur la scolarisation des filles dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti qui passera essentiellement par :
 - ✚ la dotation en équipements et mobiliers de bureau pour les centres de formation en SSAP au sein des écoles ;
 - ✚ l'organisation de cours de soutien aux filles réinsérées dans l'école formelle pour améliorer leur performance ;
 - ✚ l'octroi de subvention par bourses aux mamans aux femmes vulnérables ayant des filles au fondamental2 ;
 - ✚ l'acquisition des équipements (ordinateurs avec panneaux solaires et vidéoprojecteurs) pour les activités de click Info-Ado ;
 - ✚ la dotation des filles en difficultés au fondamentale2 en bicyclette, en KITs scolaire et appui à l'hébergement ;
- la mise en œuvre du plan d'action sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SSRAJ) dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti qui passera essentiellement par :
 - ✚ l'acquisition des équipements pour les centres de santé communautaires et les centres de jeunes dans le cadre de l'intégration et du renforcement des services conviviaux aux jeunes ;
 - ✚ la formation de nouveaux prestataires des centres de santé et des centres jeunes en SSRAJ ;
 - ✚ la formation des mentors sur les compétences de vie et en matière de SSRAJ ;
 - ✚ l'approvisionnement des espaces conviviaux et les structures socio-sanitaires en produits contraceptifs et médicaments essentiels génériques (transports des produits) ;
 - ✚ la formation des pairs éducateurs en SSRAJ ;

- ✚ l'édition et la diffusion des supports socio-éducatifs produits ;
- ✚ l'organisation des journées de plaidoyer avec les élus locaux et les leaders communautaires en vue de susciter leur engagement en faveur de la promotion de la SSRAJ et l'abandon du mariage des enfants ;
- la mise en œuvre du plan d'action pour l'appui à l'apprentissage et à l'autonomisation économiques des filles et des femmes dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et la périphérie du district de Bamako qui passera essentiellement par :
 - ✚ l'organisation de séances d'animation pour les filles non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans sur les opportunités des filières porteuses ;
 - ✚ le renforcement de capacités des centres de formation professionnelle en AGR et métiers porteurs ;
 - ✚ l'organisation de séances d'animation sur les métiers non traditionnels pour les filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire ;
 - ✚ l'alphabétisation des filles/femmes non scolarisées et déscolarisées précoces ;
 - ✚ la formation des filles/femmes non scolarisées en AGR et métiers classiques ;
 - ✚ la formation des filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire sur les métiers non traditionnels pour les femmes et en métiers classiques ;
 - ✚ le placement des filles en stage emploi auprès des entreprises ;
 - ✚ la dotation en équipements et fonds de roulement pour l'installation des filles/femmes non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans ;
 - ✚ la dotation en équipements et fonds de roulement pour l'installation des groupements de filles/femmes non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans sachant lire et écrire ;
- la coordination, la gestion et le suivi de la mise en œuvre des interventions sur le terrain.

Composante 2 : Renforcer les capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et de personnel sanitaire

Sous-composante 2.1 : Favoriser l'harmonisation régionale de l'enregistrement et du contrôle de qualité des produits de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition (SRMNIN)

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 2.1 sont relatives à :

- la finalisation et à la validation du plan d'action en appui au LNS ;
- l'amélioration du système d'assurance de la qualité pharmaceutique grâce à une meilleure surveillance post-commercialisation et la mise en place d'un réseau régional de laboratoires de contrôle de qualité ;
- le renforcement du système de management de la qualité du LNS ;
- le renforcement de capacités du personnel LNS ;
- le renforcement de capacités matérielles et opérationnelles du LNS ;
- la mise en œuvre du plan d'action ;
- le démarrage des activités de contrôle qualité des médicaments SRMNIN ;
- la gestion, le suivi évaluation et la coordination des interventions sur le terrain.

Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 2.2 sont relatives à :

- la réalisation des études stratégiques ;
- la dotation des aires de stockage au niveau des Districts Sanitaires et des CSCOM en matériels et équipements de stockage ;
- la mise en œuvre du scénario retenu dans 6 districts répartis entre les régions de Koulikoro et Mopti (4 à Koulikoro et 2 pour Mopti) ;
- la mise en œuvre du modèle retenu jusqu'au niveau CSCOM sur l'ensemble de la zone (cercles de Youwarou et Ténenkou) ;
- la dotation des CSCOM des zones pilote en matériel informatique ;
- la mise en place de la plateforme entre les différents outils du SIGL (interface entre les logiciels de gestion de stock et le logiciel SIGL) ;
- la formation des formateurs de la chaîne d'approvisionnement sur le SIGL ;
- la formation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement sur le SIGL ;
- la formation des gérants des CSCOM à la gestion logistique ;
- le renforcement de la gouvernance et de la transparence pharmaceutique ;
- la gestion le suivi évaluation et la coordination des interventions sur le terrain.

Sous-composante 2.3 : Créer un monitoring régional des stocks de produits SRMNIN

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 2.3 sont relatives à :

- la réalisation d'un diagnostic opérationnel et organisationnel du dispositif de suivi des stocks des produits SRMNIN ;

- l'élaboration et la validation d'un plan d'action ;
- l'appui à la mise en œuvre du plan d'action validé ;
- la gestion le suivi évaluation et la coordination des interventions sur le terrain.

Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 2.4 sont relatives à :

- la réalisation des études stratégiques comme l'évaluation interne pour les autres programmes de formation en sciences de la santé, l'évaluation des besoins en équipements et en infrastructures de l'INFSS et des sites de stage, l'évaluation des programmes de formation et des besoins pédagogiques et d'équipements des écoles privées de formation des SF/IO de Gao et de Dioila, l'élaboration et de validation de la nouvelle politique et du plan de développement des RHS 2018-2022, l'évaluation externe de l'INFSS en vue de l'accréditation par OOAS, l'identification des besoins en sages-femmes et infirmières obstétriciennes par région ;
- le renforcement de capacités techniques (équipements) et organisationnelles de l'INFSS et ses annexes et des écoles privées de formation des SF/IO de Gao et Dioila ;
- le renforcement de capacités des enseignants encadreurs permanents de l'INFSS en santé de la reproduction (APC et techniques d'encadrement) ;
- le renforcement de capacités des encadreurs de terrain sur l'APC, les techniques d'encadrement et l'utilisation du carnet de stage ;
- l'appui à la fidélisation de nouvelles sages-femmes et infirmières obstétriciennes en milieu rural ;
- la gestion le suivi évaluation et la coordination des interventions sur le terrain.

Composante 3 : Favoriser l'engagement politique et renforcer la capacité d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en œuvre du Projet

Sous-composante 3.2 : Renforcement des capacités pour l'élaboration des politiques, du suivi et de l'évaluation liés aux questions de dividende

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 3.2 sont relatives à :

- la redynamisation du réseau des parlementaires en population et développement ;

- la mise en place d'un réseau des leaders et chefs coutumiers en faveur des politiques favorables à l'atteinte du dividende ;
- la finalisation du plan d'action de la composante 3 ;
- la réalisation d'une étude stratégique pour la mise en place de l'observatoire sur le dividende démographique ;
- l'édition et la dissémination du profil du dividende démographique et des policybrief ;
- la finalisation des études complémentaires du profil du dividende démographique au Mali et des policybrief ;
- l'édition et la dissémination de la PNP ;
- le renforcement des capacités du centre de formation et de perfectionnement en statistique pour assurer la formation continue des cadres au niveau du système statistique (CPS et autres structures productrices de statistique) ;
- l'appui à la production et au stockage des données statistiques ;
- la réalisation des études complémentaires sur le profil pays du DD (migration interne et internationale, pôles de croissance économique, profils régionaux, enquêtes CAP) ;
- le renforcement du mécanisme de coordination entre les différentes instances/structures de production des données statistiques ;
- l'amélioration du fonctionnement des bases de données et leur diffusion ;
- l'octroi de bourses d'études et de recherches dans les domaines de la statistique, démographie et de l'économie générationnelle;
- la dissémination du profil pays du DD ;
- le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l'équipe NTA ;
- l'appui à la participation aux voyages, séminaires, forums sur les questions de population et de dividende démographique.

Sous-composante 3.3 : Renforcer la capacité de mise en œuvre du projet

Les principales activités retenues au titre de la sous composante 3.3 sont relatives à :

- la mise en place d'un système de gestion administrative et comptable ;
- l'élaboration d'un plan de suivi évaluation pour le projet SWEDD-Mali ;
- la mise en place d'un dispositif de suivi évaluation adéquat adapté au projet ;
- le renforcement de capacités du personnel de l'unité d'exécution du projet ;
- le suivi de l'exécution des programmes d'activités et de budget des ONG ou associations chargés de la mise en œuvre des sous projets de la sous composante 1.2 et toutes les autres structures partenaires d'exécution du projet ;

- l'appui à la réalisation et diffusion d'études stratégique ;
- le suivi et évaluation des résultats et des impacts des activités du projet ;
- l'organisation et réalisation de missions d'appui technique de l'UEP ;
- la communication sur les résultats et les acquis du projet ;
- l'accompagnement des missions de supervision de la Banque mondiale et du gouvernement malien ;
- le renforcement des capacités des organes de gouvernance du projet (Organisation des comités de pilotage, de missions de suivi des activités, de séminaires de formation et voyages d'études).

V. BUDGET2017

Le budget du programme de travail 2017 est évalué à un montant de **Neuf MilliardsSeptCent Soixante-SeizeMillionsDeux Cent Quarante MilleCinq Cent Vingt Un Francs CFA (9 776 240 521 F CFA)**. La répartition de ce budget par composante et sous composante est donnée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Répartition du budget par composante et sous composante

Composantes	Sous composantes	Montant
Composante 1	SC_1.1 campagne médiatique	618 000 000
	SC_1.2 du sous projet éducation	1 070 520 000
	SC_1.2 du sous projet autonomisation	2 421 355 688
	SC_1.2 du sous projet SSRAJ	664 544 833
Budget composante 1		4 774 420 521
Composante 2	Sous Composante 2.1	858 550 000
	Sous Composante 2.2	1 428 895 000
	Sous Composante 2.3	85 875 000
	Sous Composante 2.4	992 000 000
Budget composante 2		3 365 320 000
Composante 3	Sous composante 3.1	
	Sous composante 3.2	1 291 500 000
	Sous composante 3.3	345 000 000
Budget composante 3		1 636 500 000
TOTAL GENERAL		9 776 240 521

Tableau 2 : Répartition du budget 2017 entre les activités et le fonctionnement

Répartition du budget	Montant	Pourcentage
Fonctionnement	1 032 920 000	11%
Activités	8 743 320 521	89%
TOTAL	9 776 240 521	100%

Il ressort de l'analyse de ce budget que 89% du budget est réservé aux activités et investissements soit 8 743 320 521FCFA et 11% pour le fonctionnement soit 1 032 920 000 FCFA.

VI. PLAN OPERATIONNEL 2017

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne médiatique nationale										
ACTIVITES DE COMMUNICATION	Valider la stratégie de communication pour le changement social et comportemental	Existence d'un compte rendu de l'atelier de validation de la stratégie et du plan d'action pour le changement de comportement validé en comité technique et en comité de pilotage	MATP, MARC, MSHP, MEN, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, UEP	DNP	10 000	5 000 000	X			
	Editer et disséminer la stratégie nationale de communication pour le changement social et comportemental	500 exemplaires de la stratégie nationale de communication pour le changement social et comportemental sont édités et distribués	DNP, PRESTATAIRE	UEP	30 000	15 000 000	X			
	Recruter le prestataire national pour la mise en œuvre de la campagne de communication pour le changement de comportement	01 prestataire national recruté	MATP, DNP, BM	UEP	-		X			
	Recruter un consultant pour l'identification des canaux de communication pour le changement social et comportemental	Existence d'un rapport d'identification des canaux de communication pour le changement social et comportemental	MATP, UEP, ANCD, MEN, MARC, MPFEF, MJCC, MSHP, MCNTI, CNI ECS	UEP	20 000	10 000 000	X			
	Organiser des ateliers d'élaboration, d'adaptation et de validation des messages pour le changement social et comportemental	Des messages adaptés pour le changement social et comportemental sont élaborés	MATP, MARC, MSHP, MEN, AN, MJCC, MPFEF, ANCD, UEP, CNI ECS, UNFPA, UEP	DNP	40 000	20 000 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne médiatique nationale										
	Organiser des ateliers de Plaidoyer pour l'implication et l'appropriation des leaders d'opinion (religieux, coutumiers, parlementaire, leaders communautaires etc.) sur les questions d'autonomisation des femmes, de DD entre autres	03 ateliers de Plaidoyer pour l'implication et l'appropriation des leaders d'opinion (religieux, coutumiers, parlementaire, leaders communautaires etc.)	MATP, MARC, MSHP, MEN, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, UEP	DNP	100 000	50 000 000	X			
	Organiser une cérémonie nationale de lancement officiel de la campagne médiatique pour le changement de comportement	01 cérémonie nationale de lancement officiel de la campagne médiatique pour le changement de comportement	MATP, MARC, MSHP, MEN, MJCC, MPFEF, UEP, ANCD, UNFPA, DNP, CНИЕCS	DNP	40 000	20 000 000		X		
	Contractualiser des temps de diffusion avec les médias (ORTM, Africable, TV CHERIFLA, URTL), presse écrite et réseaux sociaux	Des contrats de prestation signés	MATP, ANCD, CНИЕCS, DNP	UEP	100 000	50 000 000				
	Produire et diffuser des sketches, des films, des chansons pour le changement de comportement	5 sketch, 05 spots, 100 émissions produits et diffusés	MATP, ANCD, CНИЕCS, UEP	DNP	100 000	50 000 000	X	X	X	X
	Imprimer les supports et les outils de la campagne nationale pour le CCSC	Des supports et outils de la campagne nationale pour le CCSC imprimés	DNP, UEP, MARC, MSHP, ME, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, DNP, CНИЕCS	UEP	100 000	50 000 000		X	X	
	Mettre en œuvre autres activités de communication pour le changement social et comportemental		MATP, ANCD, CНИЕCS, UEP	DNP	200 000	100 000 000			X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne médiatique nationale										
	Organiser des sessions de renforcement de capacités des journalistes et hommes de média sur la stratégie de communication	02 sessions de renforcement de capacités des journalistes et hommes de média sur la stratégie de communication organisées	MATP, MARC, MSHP, ME, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, DNP, CНИЕCS	DNP	40 000	20 000 000	x			
	Elaborer un plan de suivi de la campagne (outils de suivi et évaluation, modalités de suivi et évaluation)	un plan de suivi de la campagne opérationnel	UNFPA, UEP	DNP	10 000	5 000 000		X		
	Mettre en œuvre le plan de suivi de la campagne	campagne suivi avec production de rapports	UEP	DNP	25 000	12 500 000		X	x	x
	Mettre en place et opérationnaliser les organes de gestion de la campagne (comité de pilotage, Experts nationaux, institutions nationales)	organes de gestion de la campagne en place	DNP, UEP, MARC, MSHP, ME, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, DNP, CНИЕCS	DNP	40 000	20 000 000		X	x	x
	Assurer la collecte des données pour le renseignement du cadre de résultats et la production des rapports	Existence d'un cadre des résultats régulièrement mis à jour	MATP, UEP, MARC, MSHP, ME, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, DNP, CНИЕCS	DNP	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Recruter un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication sur les résultats du projet	01 stratégie de communication sur les résultats du projet élaboré et validé		UEP	30 000	15 000 000	X			
	Recruter une agence de communication pour la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet	01 agence de communication recruté		UEP	-	-	X			
	Concevoir et héberger un site web pour le projet SWEDD/Mali	01 site web conçu et hébergé		UEP	12 000	6 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne médiatique nationale										
	Mettre à jour régulièrement le site web	01 convention d'assistance pour la mise à jour du site web est signée et mise en œuvre		UEP	4 000	2 000 000	X	X	X	X
	Confectionner un logo pour le projet	01 logo est conçu		UEP	2 000	1 000 000	X			
	Confectionner et mettre en place des panneaux de signalisation du projet SWEDD-Mali	05 panneaux conçus et installés		UEP	3 000	1 500 000	X			
	Editer et diffuser de dépliants institutionnels du projet SWEDD/Mali et des fiches de sous projets	5000 exemplaires du dépliant institutionnel du projet SWEDD et les fiches de sous projets édités et diffusés		UEP	30 000	15 000 000	X	X		
	Editer et diffuser des cadeaux d'entreprises (calendriers, agendas, bics)	1000 agendas, 3000 calendriers, 2000 blocs notes et 3000 bics sont édités et diffusés		UEP	50 000	25 000 000	X			
	Editer et diffuser des bulletins d'information sur les activités du projet	02 bulletins d'information semestriels sur les activités du projet sont édités et diffusés en 1000 exemplaires chacun		UEP	30 000	15 000 000		X		X
	Signer un protocole avec 03 journaux de la presse écrite	20 publiereportages diffusés dans 03 journaux de la presse écrite		UEP	30 000	15 000 000	X	X	X	X
	Réaliser la couverture médiatique des événements phares du projet	15 couvertures médiatiques réalisées		UEP	10 000	5 000 000	X	X	X	X
	Produire et diffuser un film de 26 mns (filimage au jour le jour des activités et événements du projet et réalisation du film)	01 sauvegarde audiovisuelle des activités phares du projet au cours de l'année 2016 est		UEP	30 000	15 000 000			X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne médiatique nationale										
		disponible								
	Elaborer et réaliser des activités de communication sur le travail des ONG ou associations chargées de la mise en œuvre des activités sur le terrain et structures sectorielles	Activités de communication sur les réalisations par les ONG ou associations et structures sectorielles	ONG, Structures sectorielles	UEP	100 000	50 000 000	X	X	X	X
	Réaliser des magazines « info plus » sur les succès stories du SWEDD Mali	02 magazines Info + réalisés et diffusés sur ORTM		UEP	30 000	15 000 000			X	X
	Total SC 1-1				1 236 000	618 000 000				

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
INTERVENTION DANS LE DOMAINE DE LA SCOLARISATION DES FILLES	Recruter un consultant pour réaliser l'étude sur la situation de référence de l'abandon scolaire des jeunes filles dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti	01 rapport d'étude sur la situation de référence de l'abandon scolaire des jeunes filles dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti est disponible	UEP, BM, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	60 000	30 000 000	X			
	Réaliser l'identification des filles déscolarisées et non scolarisées devant bénéficier de la formation accélérée SSAP	7500 filles déscolarisées et non scolarisées devant bénéficier de la formation accélérée SSAP sont identifiés	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	40 000	20 000 000	X			X
	Evaluer les besoins et doter en équipements et mobiliers de bureau pour les centres de formation en SSAP au sein des écoles	125 centres de formation en SSAP mises en place et dotées en équipements	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	100 000	50 000 000		X	X	X
	Réaliser la formation des formateurs spécialisés en SSAP	125 formateurs formés en SSAP	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	40 000	20 000 000		X		X
	Réaliser l'identification de filles en difficultés au fondamental2 devant bénéficier des interventions du projet	900 filles en difficultés au fondamental 2 devant bénéficier des interventions du projet identifiées	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	25 000	12 500 000	X			
	Accorder la subvention par bourses aux mamans aux femmes vulnérables ayant des filles au fondamental2.	2500 bourses octroyées aux mamans et aux femmes vulnérables ayant des filles au fondamental2	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	25 000	12 500 000	X	X		X
	Organiser des cours de remédiation à l'endroit des filles en difficultés au fondamental 2	900 filles bénéficient de cours de rattrapage	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	30 000	15 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Apporter un appui en hébergement pour les filles en difficultés au fondamental 2	800 filles en difficultés au fondamental 2 appuyées en hébergement	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	50 000	25 000 000	X	X	X	X
	Doter des filles en difficultés au fondamental 2 en bicyclette	900 filles en difficultés au fondamental 2 dotées en bicyclette	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	81 000	40 500 000	X			
	Accorder des subventions aux filles pour l'entretien des bicyclettes y compris les pécules	900 filles en difficultés au fondamental 2 bénéficient de subvention pour l'entretien des bicyclettes y compris les pécules	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	44 000	22 000 000	X	X	X	X
	Doter des filles en difficultés au fondamental 2 en KIT scolaires et sanitaire	900 filles en difficultés au fondamental 2 dotées en KIT scolaire et sanitaire	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	110 000	55 000 000	X			
	Organiser des formations et/ou recyclage des enseignants et des conseillers pédagogiques sur le genre, les VBG, et la santé de la reproduction	250 enseignants et conseillers pédagogiques sur le genre, les VBG, et la santé de la reproduction formés	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	60 000	30 000 000	X	X	X	
	Former et mobiliser des leaders religieux, traditionnels, les artistes et les élus comme champions de lutte contre les pratiques néfastes au maintien des filles à l'école	30 leaders religieux, traditionnels, les artistes et les élus comme champions de lutte contre les pratiques néfastes au maintien des filles à l'école formés et mobilisés	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, organisations religieuses, coutumières et d'artistes, ONG partenaires	DNEF	40 000	20 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Organiser des concertations communautaires ou émissions publiques sur les pratiques néfastes au maintien des filles à l'école touchant une cible de 15 000 personnes	15 concertations communautaires ou émissions publiques sur les pratiques néfastes au maintien des filles à l'école touchant une cible de 15 000 personnes organisées	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG partenaires	DNEF	100 000	50 000 000	X	X	X	X
	Organiser des ateliers d'écritures sur les grossesses précoces	50 ateliers d'écritures sur les grossesses précoces organisés	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, PROJET JEUNES, DNS, ONG partenaires	DNEF	40 000	20 000 000	X			
	Organiser des concours interscolaires au niveau de douze (12) Centre d'Animation Pédagogique (CAP) sur les sketches, poèmes et rédaction relatifs au maintien des filles à l'école, au mariage et grossesses	02 concours interscolaires sont organisés au niveau de douze (12) Centre d'Animation Pédagogique (CAP) sur les sketches, poèmes et rédaction relatifs au maintien des filles à l'école, au mariage et grossesses	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, PROJET JEUNES, DNS, ONG partenaires	DNEF	20 000	10 000 000	X			
	Elaborer et diffuser le manuel et les outils de formation en Santé de la Reproduction aux enseignants	3000 exemplaires du manuel et outils de formation en santé de la reproduction édités et diffusés aux enseignants	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG partenaires	DNEF	50 000	25 000 000	X			
	Recruter un consultant pour réaliser l'étude sur les grossesses et leurs profils en milieu scolaire des jeunes filles à Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti	01 rapport d'étude éclairant sur le phénomène	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	60 000	30 000 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Organiser un voyage d'échanges sur les expériences similaires dans un autre pays	01 voyage d'étude réalisé	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	30 000	15 000 000				X
	Acquérir des équipements (ordinateurs avec panneaux solaires et vidéoprojecteurs) pour les activités de click Info-Ado	200 ordinateurs portables avec panneaux solaires et 200 vidéos projecteurs et tablettes acquis pour les activités de click Info-Ado	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG partenaires	DNEF	320 000	160 000 000	X			
	Former les acteurs de l'éducation (point focal, membres du comité technique de suivi et coordination du projet) sur la gestion du projet	25 acteurs clés dans la mise en œuvre du projet formés sur la mise en œuvre, le suivi des indicateurs et la gestion financière	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES	DNEF	20 000	10 000 000	X			
	Organiser des missions de suivi par les CAP et la DNEF	04 missions de suivi organisées par les différents CAP et la DNEF	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG partenaires	DNEF	32 000	16 000 000	X	X	X	X
	Réaliser de l'audit annuel des comptes des ONG chargées de la mise en œuvre des activités	01 rapport d'audit annuel des comptes est disponible	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG	UEP	-	-				X
	Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication sur les résultats enregistrés	Des activités de communication sur les résultats enregistrés réalisées	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG partenaires	DNEF	-	-		X	X	X
	Assurer la collecte des données pour le renseignement du cadre de résultats et les rapports	Existence d'un cadre des résultats régulièrement mis à jour	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG	DNEF	20 000	10 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Doter les ONG de moyens matériels, financiers et humains pour remplir leurs missions	les ONG disposent les moyens adéquats pour remplir leurs missions	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, ONG	UEP	614 840	307 420 000	X	X	X	X
	Doter le point focal de moyen de fonctionnement	le point a les moyens de mener les activités	DNEF	UEP	9 600	4 800 000	X	X	X	X
	Doter le point focal d'équipement bureautique	le point focal a les équipements bureautiques fonctionnels	DNEF	UEP	1 600	800 000	X			
	Réaliser une étude de référence des indicateurs dans les zones d'intervention	le niveau de départ des indicateurs est déterminé	DNEF, Ecoles, CAP, académies	UEP	18 000	9 000 000	X			
	Evaluer l'impact du projet sur les bénéficiaires	le dispositif d'évaluation d'impact est en place et la situation de départ est évaluée	UEP, DNEF, ONG, écoles	UEP	100 000	50 000 000	X			
	Sous total Intervention pour l'éducation des filles				2 141 040	1 070 520 000				
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
INTERVENTION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES	Acquérir des équipements pour les centres de santé communautaires et les centres de jeunes dans le cadre de l'intégration et du renforcement des services conviviaux aux jeunes	50 CSCOM et 20 centres de jeunes sont équipés en matériels médicaux et outils informatiques	MSHP/DNS, PROJET JEUNES, ONG partenaires	DNS	200 000	100 000 000	X	X		
	Former de nouveaux prestataires des centres de santé et des centres jeunes en SSRAJ	300 nouveaux prestataires des centres de santé et des centres jeunes sont formés en SSRAJ à travers 12 sessions à raison de 25	PROJET JEUNES, ONG partenaires	DNS	60 000	30 000 000	X	X		

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Mettre à niveau les prestataires de niveau district et régional précédemment formés sur les modules SSRAJ	100 prestataires de niveau district et régional précédemment formés sur les modules SSRAJ sont mis à niveau à travers 4 sessions à raison de 25 par session	PROJET JEUNES	DNS	50 000	25 000 000	X	X		
	Approvisionner les espaces conviviaux et les structures socio-sanitaires en produits contraceptifs et médicaments essentiels génériques (transports des produits)	04 espaces conviviaux et structures socio-sanitaires appuyés pour le transport des produits contraceptifs et médicaments essentiels génériques	PROJET JEUNES	DNS	30 000	15 000 000	X	X	X	X
	Former les mentors sur les compétences de vie et en matière de SSRAJ	100 mentors sont formés sur les compétences de vie et en matière de SSRAJ à travers 4 sessions à raison de 25 par session	DNS	PROJET JEUNES	40 000	20 000 000	X	X		
	Former les pairs éducateurs en SSRAJ	400 pairs éducateurs sont formés en SSRAJ dont 50% de filles et 50% d'hommes en 12 sessions à raison de 25 par session et 100 par région	DNS	PROJET JEUNES	60 000	30 000 000	X	X		
	Organiser un atelier d'élaboration de messages et de conception des supports socio-éducatifs	01 atelier national pour l'élaboration des messages et de conception des supports socio-éducatifs est organisé	PROJET JEUNES	DNS	20 000	10 000 000	X			
	Editer et diffuser les supports socio-éducatifs produits et validés	10000 exemplaires des supports socio-éducatifs sont édités et diffusés	PROJET JEUNES	DNS	30 000	15 000 000		X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Produire et diffuser un magazine de 26mn sur les succès stories auprès des bénéficiaires	01 magazine produit et diffusé dur l'ORTM	DNS	PROJET JEUNES	30 000	15 000 000				X
	Apporter un appui financier et organisationnel au développement d'activités génératrices de revenus au profit des groupes de filles constitués	50 KITS productifs sont donnés à 50 groupes de filles	DNS, ONG partenaires	PROJET JEUNES	100 000	50 000 000	X	X	X	X
	Organiser des journées de plaidoyer avec les élus locaux et les leaders communautaires	04 journées de plaidoyer avec les élus locaux et les leaders communautaires	DNS, ONG partenaires	PROJET JEUNES	40 000	20 000 000	X	X	X	X
	communautaires en vue de susciter leur engagement en faveur de la promotion de la SSRAJ et l'abandon du mariage des enfants sont organisés	04 journées de plaidoyer avec les élus locaux et les leaders communautaires en vue de susciter leur engagement en faveur de la promotion de la SSRAJ et l'abandon du mariage des enfants sont organisés								
	Mettre en place et animer un cadre de concertation national et communautaire avec les différents acteurs de la SSRAJ	04 réunions à raison de 1 réunion du cadre de concertation national et communautaire avec les différents acteurs de la SSRAJ sont tenus	PROJET JEUNES, ONG partenaires	DNS	3 992	1 996 000	X	X	X	X
	Organiser des journées de sensibilisation des leaders communautaires sur les compétences de vie et de la SSRAJ	04 journées sont organisées à raison de 1 journée par trimestre	DNS, ONG partenaires	PROJET JEUNES	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Réaliser l'audit annuel des comptes des ONG chargées de la mise en œuvre des activités	01 rapport d'audit annuel des comptes est disponible	DNS, PROJET JEUNES	UEP	4 000	2 000 000				x

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Organiser une visite d'échange dans d'autres pays sur le sujet	01 visite d'échange est organisée dans un autre pays	DNS, ONG partenaires	PROJET JEUNES	20 000	10 000 000			X	
	Elaborer et éditer un guide sur les compétences de vie	01 guide édité et diffusé en 10000 exemplaires	DNS, ONG partenaires	PROJET JEUNES	30 000	15 000 000		X	X	X
	Organiser un atelier de lancement officiel du sous projet projet SSRAJ	01 atelier de lancement officiel du sous projet SSRAJ est organisé	PROJET JEUNES	DNS	5 000	2 500 000	X			
	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur les résultats enregistrés	01 plan de communication sur les résultats enregistrés est élaboré et mis en œuvre	DNS	PROJET JEUNES	-		X	X	X	X
	Assurer la collecte des données pour le renseignement du cadre de résultats et la production des rapports	Existence d'un cadre des résultats régulièrement mis à jour	DNS	PROJET JEUNES	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Assurer le fonctionnement des ONG, la coordination, la synergie et le suivi et l'évaluation des activités sur le terrain	le fonctionnement des ONG et des organes de supervision et de contrôle est assuré	PROJET JEUNES	DNS	400 000	200 000 000	X	X	X	X
	Réaliser le suivi trimestriel des interventions sur le terrain	4 suivis sont réalisés sur l'année	DNS, Projet jeunes, ONG	DNS	32 000	16 000 000	X	X	X	X
	Réaliser une étude de référence des indicateurs dans les zones d'intervention	le niveau de départ des indicateurs est déterminé	DNS, Projet jeunes, ONG	DNS	11 831	5 915 500	X			
	Réaliser une évaluation d'impacts du projet	le dispositif d'évaluation d'impact est en place et la situation de départ est évaluée	DNS, projet jeunes	UEP	122 267	61 133 333	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Sous total Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes				1 329 090	664 544 833				
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
INTERVENTION DANS LE DOMAINE DE L'APPRENTISSAGE ET AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FILLES	Identifier les filles et femmes bénéficiaires (filles non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans) avec les responsables communautaires et les chefs de ménage	1500 filles et femmes bénéficiaires (filles non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans) avec les responsables communautaires et les chefs de ménage identifiées	DNPF, MEN, UEP, ONG	MPFEF	60 000	30 000 000	X			
	Identifier les filles et les femmes bénéficiaires (filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire) avec les responsables communautaires et les chefs de ménage	1200 filles et des femmes bénéficiaires (filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire) avec les responsables communautaires et les chefs de ménage identifiées	DNPF, MEN, UEP, ONG	MPFEF	60 000	30 000 000	X			
	Organiser des séances d'animation sur la communication pour le changement de comportement (CSCC) sur le genre, les VBG, les mariages des enfants, les grossesses précoces et multiples	21 séances organisées sur la communication pour le changement de comportement (CSCC) sur le genre, les VBG, les mariages des enfants, les grossesses précoces et multiples	DNPF, MEN, DNS, MJCC, UEP	ONG	105 000	52 500 000		X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Organiser des séances d'animation thématiques à l'intention de la communauté (hommes et des femmes) sur la promotion de la SRMNIN	210 séances d'animation thématiques à l'intention de la communauté (hommes et des femmes) sur la promotion de la SRMNIN organisées à raison de 4 séances par site	DNPF, MEN, DNS, MJCC, UEP	ONG	84 000	42 000 000		X	X	X
	Organiser des séances d'animation thématiques à l'intention des jeunes filles (filles non scolarisées et déscolarisées de 15 - 24 ans) sur la promotion de la SRMNIN	1080 séances d'animation thématiques à l'intention des jeunes filles (filles non scolarisées et déscolarisées de 15 - 24 ans) sur la promotion de la SRMNIN organisées	DNPF, ME, MJCC, UEP	ONG	43 200	21 600 000		X	X	X
	Organiser des séances d'animation pour les filles non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans sur les opportunités des filières porteuses	1200 séances de sensibilisation des filles non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans sur les opportunités des filières porteuses	DNPF, MEN, UEP, MEPP	ONG	48 000	24 000 000		X	X	X
	Organiser des séances d'animation sur les métiers non traditionnels pour les filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire	760 séances de d'animation sur les métiers non traditionnels pour les filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire organisées à raison de 57 par site et avec 15 filles par groupe	DNPF, MEN, UEP, MEPP	ONG	30 400	15 200 000		X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	en dollars	en CFA
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles						
	Identifier les centres d'alphabétisation pouvant accueillir les auditrices	50 centres d'alphabétisation pouvant accueillir les auditrices identifiés dans les zones d'intervention du projet	DNPF, MEN, DNAFLA, UEP	MPFEF	10 000	5 000 000 X
	Renforcer les capacités des centres d'alphabétisation pouvant accueillir les auditrices identifiées dans les zones d'intervention du projet	50 centres d'alphabétisation équipés avec des petits matériels, fournitures	DNPF, MEN, DNAFLA, UEP	MPFEF	20 000	10 000 000 X
	Organiser une formation de recyclage à l'intention des animateurs des centres d'alphabétisation	100 alphabétiseurs recyclés et renforcés à raison de 02 par centre	DNPF, MEN, DNAFLA, UEP	ONG	40 000	20 000 000 X X
	Réaliser l'alphabétisation des filles/femmes non scolarisées et déscolarisées précoces	1500 filles/femmes non scolarisées et déscolarisées précoces alphabétisées	DNPF, MEN, MJCC, UEP	ONG	180 000	90 000 000 X X
	Renforcer les capacités des formateurs des centres de formation professionnelle sur des domaines spécifiquement identifiés	Les capacités des formateurs de 7 centres de formation professionnelle renforcés dans des domaines spécifiquement identifiés	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP	ONG	21 000	10 500 000 X X
	Renforcer les capacités des centres de formation professionnelle en AGR et métiers porteurs	07 centres de formation professionnelle équipés en matériels, petits équipements et consommables	DNPF, ME, MJCC, UEP, MEFP	ONG	60 000	30 000 000 X X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Former les filles/femmes non scolarisées en AGR et métiers classiques	1500 filles/femmes non scolarisées formées en AGR et en métiers classiques pendant 6 mois	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP	ONG	135 000	67 500 000		X	X	
	Former les filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire formés sur les métiers non traditionnels pour les femmes et en métiers classiques	1200 filles déscolarisées de 15 à 24 ans sachant lire et écrire formés sur les métiers non traditionnels pour les femmes et en métiers classiques pendant 6 mois	DNPF, ME, MJCC, UEP, MEFP	ONG	168 000	84 000 000		X	X	X
	Mobiliser les ouvriers qualifiés de la diaspora en appui aux centres de formation professionnelle	100 HJ ouvriers qualifiés de la diaspora mobilisés pour des formations spécifiques en appui aux centres de formation professionnelle dans le domaine du bâtiment en occurrence	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP	ONG	90 000	45 000 000		X	X	X
	Former et structurer les filles/femmes en structuration de groupement	164 groupements de filles/femmes formées en structuration de groupements à raison de 15 filles par groupement	DNPF, MEN, MJCC, UEP	ONG	13 120	6 560 000		X	X	
	Former les filles/femmes en gestion de groupements et d'entreprise	164 groupements de filles/femmes formées en gestion de groupements et d'entreprises à raison de 15 filles par groupement	DNPF, MEN, MJCC, UEP	ONG	13 120	6 560 000		X	X	
	Placer les filles en stage emploi auprès des entreprises	250 filles/femmes placées en stage emploi auprès des entreprises	DNPF, MEN, APEJ, ANPE, CNPV, MJCC, UEP	ONG	225 000	112 500 000			X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Doter en équipements et fonds de roulement pour l'installation des filles/femmes non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans	1500 filles/femmes non scolarisées et déscolarisées précoces de 15 à 24 ans dotées en KIT AGR et fonds de roulement pour leurs installations	DNPF, MEN, MJCC, UEP, ONG	MPFEF	1 500 000	750 000 000			X	X
	Doter en équipements et fonds de roulement pour l'installation des groupements de filles/femmes en métier non traditionnels (fille de 15 à 24 ans sachant lire et écrire)	950 filles/femmes, soit 64 groupements sont dotées et installées dans leurs domaines respectifs d'activités non traditionnelles pour filles	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP, ONG	MPFEF	1 140 000	570 000 000			X	X
	Réaliser une étude de faisabilité des opportunités économiques d'AGR et micro-entreprises au niveau des zones d'intervention à raison de 05 AGR par zone d'intervention	Existence d'un rapport d'étude validé permettant d'orienter les filles/femmes	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP	MPFEF	126 000	63 000 000	X	X		
	Réaliser une étude de faisabilité sur l'installation des filles dans les métiers non traditionnels pour elles dans chaque région et le district	Existence d'un rapport d'étude validé permettant d'orienter les filles/femmes	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP	MPFEF	15 400	7 700 000	X	X		
	Réaliser une étude de faisabilité de mobilisation des ouvriers qualifiés de la diaspora malienne en Europe (France) en appui aux centres de formation professionnels	Existence d'un rapport d'étude validé	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP	MPFEF	44 000	22 000 000	X	X		

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Réaliser une étude de la situation de référence	le niveau de départ des indicateurs est déterminé	DNPF, MEN, MJCC, UEP, MEFP	MPFEF	24 000	12 000 000	X			
	Réaliser des missions de supervision trimestrielles par le MPFEF	04 missions de supervisions trimestrielles organisées par le MPFEF à raison d'une mission par trimestre	DNPF/MPFEF, UEP	MPFEF	16 000	8 000 000	X	X	X	X
	Doter le point focal de moyen bureaucratique	point focal équipé en bureaucratique	DNPF/MPFEF, UEP	Point focal	3 000	1 500 000	X			
	Prendre en charge le fonctionnement divers du point focal	Frais divers de fonctionnement du point focal pris en charge	DNPF/MPFEF, UEP	Point focal	48 000	24 000 000	X	X	X	X
	Réaliser l'audit annuel des comptes des ONG chargées de la mise en œuvre des activités	01 rapport d'audit annuel des comptes est disponible	DNPF, ONG	UEP	4 000	2 000 000				X
	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur les résultats enregistrés	01 plan de communication sur les résultats enregistrés est élaboré et mis en œuvre	DNPF, ONG	MPFEF	-	-	X	X	X	X
	Doter les ONG de moyens pour fonctionner	Les ONG recrutées sont dotées de moyens matériels, financiers et humains pour faire leur mission	DNPF, MEN, UEP	MPFEF	341 400	170 700 000	X	X	X	X
	Effectuer des missions d'information et de sensibilisation des autorités administratives, coutumières religieuses et politiques sur les objectifs et la stratégie du projet	07 missions d'information et de sensibilisation des autorités administratives, coutumières religieuses et politiques sur les objectifs et la stratégie du projet réalisées	DNPF, MEN, UEP	MPFEF	18 200	9 100 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 1.2. Mettre en place un mécanisme régional pour la conception, le financement et l'évaluation des programmes par pays dans l'autonomisation des femmes et des filles										
	Finaliser le processus de recrutement des ONG chargées de la mise en œuvre de la composante 1.2	ONG prestataires recrutées pour la mise en œuvre des 3 sous projets de la 1.2	MATP, MSHP, MPFEF, MEN, MJCC, MEF, BM	UEP	-	-	X			
	Assurer la collecte des données pour le renseignement du cadre de résultats et la production des rapports	Existence d'un cadre des résultats régulièrement mis à jour	DNPF, ONG, UEP	DNPF	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	apporter une assistance technique opérationnelle aux filles en activité	les filles bénéficient d'appui technique en période d'activités	DNPF, ONG, UEP	ONG	16 400	8 200 000			X	X
	apporter un appui aux filles/groupements de filles pour la publicité sur leurs produits et services	les produits et services des filles/groupes de filles sont connus du grand public	DNPF, ONG, UEP	ONG	15 000	7 500 000			X	X
	Evaluer l'impact du projet sur les bénéficiaires	le dispositif d'évaluation d'impact est en place et la situation de départ est évaluée	DNPF, ONG, UEP, acteurs communautaires	UEP	90 471	45 235 688	X			
	Participer à l'atelier de renforcement des capacités des bénéficiaires des projets d'autonomisation dans les domaines suivants : droits humains et égalité de genre	05 cadres de l'unité d'exécution du projet formés	UNFPA, BM	UEP	15 000	7 500 000	X			
	Sous total Intervention pour l'autonomisation des filles				4 842 711	2 421 355 688				
	Sous total SC-1-2				8 312 841	4 156 420 521				

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.1 : Favoriser l'harmonisation régionale de l'enregistrement et du contrôle de qualité des produits de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition (SRMNIN)										
Favoriser l'harmonisation régionale de l'enregistrement et du contrôle de qualité des produits de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition (SRMNIN)	Recruter un consultant national pour finaliser le plan d'action	Existence du plan d'action	OOAS, LNS, MSHP,	UEP	20 000	10 000 000	X			
	Organiser un atelier de validation du plan d'action	Existence du compte rendu de l'atelier de validation du plan d'action	OOAS, LNS, MSHP,	UEP	8 000	4 000 000	X			
	Participer à la rencontre des Responsables des Laboratoires Nationaux de Contrôle de Qualité des Médicaments (LNCQM) pour synchroniser les efforts de développement de LNCQM dans la région	Existence d'un rapport de participation	MSHP, UEP, OOAS	LNS	20000	10 000 000	X			
	Apporter un appui aux visites d'évaluation dans le cadre de l'accréditation	Nombre d'audits internes réalisés	OOAS, UEP	LNS	15000	7 500 000	X	X	X	X
	Recruter un consultant international pour accompagner la mise en œuvre du plan d'action	Existence d'un contrat	OOAS, UEP	LNS	20000	10 000 000	X	X		
	élaborer le manuel qualité des médicaments	Existence du manuel qualité	OOAS, UEP	LNS	5000	2 500 000	X	X		
	Acquérir la liste des documents techniques nécessaires au Système de Gestion Qualité (SGQ)	Existence de la liste de la documentation nécessaire pour les SGQ et les opérations techniques	OOAS, UEP	LNS	20000	10 000 000	X	X		
	élaborer le document de maintenance préventive, de calibrage et de qualification pour des équipements	Existence du document de maintenance préventive, de calibrage et de qualification pour des équipements	OOAS, UEP	LNS	5600	2 800 000	X	X		

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.1 : Favoriser l'harmonisation régionale de l'enregistrement et du contrôle de qualité des produits de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition (SRMNIN)										
	Enregistrer le LNS auprès des fournisseurs de tests inter comparaison de laboratoires (TIL et élaborer un système TIL)	nombre de rapports d'inter comparaison	OOAS, UEP	LNS	2500	1 250 000	X	X		
	établir des bilans d'incertitude sur les tests effectués	Existence de bilan d'incertitude sur les tests réalisés	OOAS, UEP	LNS	5000	2 500 000			X	X
	Superviser l'audit interne (vérification de la documentation) et rédiger le rapport de mise en œuvre des actions correctives et préventives (CAPA)	Existence d'un rapport dans lequel le LNS reconnaît ses écarts et améliore son SGQ	OOAS, UEP	LNS	5000	2 500 000			X	X
	Appuyer la consultation du système de gestion de qualité (SGQ) afin de créer des activités sur le site	Le SGQ du LNS améliorée	OOAS, UEP	LNS	20000	10 000 000			X	X
	Réaliser une évaluation du SGQ du LNS	le rapport d'évaluation du SGQ du LNS est disponible	OOAS, UEP	LNS	1000	500 000			X	X
	Former des agents du LNS au contrôle qualité des produits pharmaceutiques	05 agents du LNS formés au contrôle qualité des produits pharmaceutiques	UEP, BM	LNS	32000	16 000 000	X	X		
	Former des agents du LNS en contrôle qualité physico-chimiques des produits pharmaceutiques innovants avec séance pratique en HPLC, UV, dissolution, FTIR, UV, les pratiques de pesage, KF & interprétations	05 agents du LNS formés en contrôle qualité physico-chimiques des produits pharmaceutiques innovants avec séance pratique en HPLC, dissolution, FTIR, UV, les pratiques de pesage, KF	UEP, OOAS	LNS	42000	21 000 000	X	X		

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.1 : Favoriser l'harmonisation régionale de l'enregistrement et du contrôle de qualité des produits de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition (SRMNIN)										
	Former des agents du LNS en audit interne du système qualité	02 agents du LNS formés en audit interne du système qualité	UEP, OOAS	LNS	15000	7 500 000	X	X		
	Former des agents du LNS en métrologie et maintenance préventives des équipements	03 agents du LNS formés en métrologie et maintenance préventives des équipements	UEP, OOAS	LNS	25000	12 500 000	X	X		
	Former des agents du LNS dans la gestion de l'hygiène et de la sécurité chimiques au sein des laboratoires	02 agents du LNS formés dans la gestion de l'hygiène et de la sécurité (déchets chimiques au sein des laboratoires)	UEP, OOAS	LNS	18000	9 000 000	X	X		
	Former des agents du LNS dans le contrôle de la qualité des préservatifs	03 agents du LNS formés dans le contrôle de la qualité des préservatifs	UEP, OOAS	LNS	25000	12 500 000	X	X		
	Former des agents du LNS en contrôle qualité microbiologique des médicaments	02 agents du LNS en contrôle qualité microbiologique des médicaments	UEP, OOAS	LNS	50000	25 000 000	X	X		
	Former des agents pour l'évaluation qualité des dossiers pharmaceutiques	02 agents formés pour l'évaluation qualité des dossiers pharmaceutiques	UEP, OOAS	LNS	24000	12 000 000	X	X		
	Former des agents du LNS en gestion de la qualité dans un laboratoire (GLP) sur la norme ISO/IEC17025/2005 GPPQCL de l'OMS	03 agents du LNS formés en gestion de la qualité dans un laboratoire (GLP) sur la norme ISO/IEC17025/2005 GPPQCL de l'OMS	UEP, OOAS	LNS	39000	19 500 000	X	X		
	Doter et installer des équipements pour le LNS	nombre d'équipements acquis et opérationnels	UEP, BM, OOAS	LNS	600000	300 000 000	X	X	X	

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.1 : Favoriser l'harmonisation régionale de l'enregistrement et du contrôle de qualité des produits de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition (SRMNIN)										
	Doter et installer le logiciel de gestion informatique du LNS et accessoires (Serveur.)	logiciel et ses accessoires sont installés et opérationnels	OOAS	LNS	30000	15 000 000	X	X	X	
	Aménager et réhabiliter les installations complémentaires du LNS (système de refroidissement/ventilation, les fluides, les paillasse, les plans de travaux, les éviers	les salles sont aux normes	UEP	LNS	600000	300 000 000	X	X	X	
	Assurer la maintenance du parc équipements du LNS	Maintenance assurée	UEP, MSHP	LNS	30000	15 000 000	X	X	X	X
	Elaborer les rapports d'activités trimestriels du LNS	Nombre de rapport disponibles	UEP	LNS	20000	10 000 000	X	X	X	X
	Assurer la coordination, la gestion, le suivi évaluation des activités	Nombre de rapports disponibles	UEP	LNS	20000	10 000 000	X	X	X	X
Sous total SC-2-1					1 717 100	858 550 000				

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Duquel en dollars	en F CFA		
Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN								
Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN	Recruter un consultant pour l'évaluation technique complète des besoins de stockage du niveau central jusqu'au niveau périphérique	01 rapport d'évaluation technique complète des besoins de stockage du niveau central jusqu'au niveau périphérique est disponible	MSHP, PPM, DNS, UEP, BM, LNS	DPM	20 000	10 000 000	X	
	Doter les aires de stockage au niveau des Districts Sanitaires et des CSCOM en matériels et équipements de stockage	18 districts sanitaires et 72 CSCOM sont dotés en matériels et équipements de stockage	MSHP, DPM, DNS, UEP, BM, LNS	PPM	400 000	200 000 000	X	X
	Recruter un consultant pour l'évaluation des besoins nécessaires à la distribution des produits du niveau intermédiaire jusqu'au niveau CSCOM	01 rapport d'évaluation des besoins nécessaires à la distribution des produits du niveau intermédiaire jusqu'au niveau SCCOM disponible	MSHP, PPM, DNS, UEP, BM, LNS	DPM	40 000	20 000 000	X	
	Proposer des scénarios d'amélioration de distribution dans les zones pilotes (Koulikoro et Mopti)	01 document de proposition de scénarios d'amélioration dans les zones pilotes de Koulikoro et Mopti disponible	MSHP, PPM, DNS, UEP, LNS	DPM	-	-	X	
	Partager les résultats et le choix du scénario	01 atelier de restitution des conclusions du choix retenu organisé	MSHP, PPM, DNS, UEP, LNS	DPM	9 000	4 500 000	X	

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	en dollars	EFFET
Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN						
	Mettre en œuvre du scénario retenu dans 6 districts répartis entre les régions de Koulikoro et Mopti (4 à Koulikoro et 2 pour Mopti)	132 personnes formées pour la mise en œuvre du scénario	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM	750 000	
		06 districts sanitaires bénéficient de la mise en œuvre du scénario	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM		
		1 camion 10T + 1 fourgonnette + 1 gerber pour Koulikoro et 1 camion 15 T + 1 fourgonnette + 1 gerber pour Mopti sont disponibles	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM		X X X X
	Recruter un consultant pour réaliser l'étude de faisabilité de l'implication du secteur privé dans la distribution des produits SRMNIN dans les zones de crise	01 rapport d'étude de faisabilité de l'implication du secteur privé dans la distribution des produits SRMNIN dans les zones de crise disponible	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	40 000	X
		01 atelier de restitution des conclusions du choix retenu organisé	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	9 000	x
	Mettre en œuvre le modèle retenu dans 3 régions de crises: Gao, Tombouctou et Kidal	Au moins trois contrats de prestations signés avec des prestataires privés	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM	100 000	50 000 000
						X X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA		
Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN								
		15 CSCOM bénéficient de la mise en œuvre du modèle	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM	100 000	50 000 000		
	Recruter un consultant pour réaliser l'étude de l'impact de l'enclavement sur la distribution des produits SRMNIN	01 rapport d'étude de l'impact de l'enclavement sur la distribution des produits SRMNIN disponible	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	30 000	15 000 000	X	
	Proposer un modèle de distribution appropriée dans la zone inondée de la région de Mopti	01 document de modèle de distribution appropriée dans la zone inondée de la région de Mopti disponible	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	-	-	X	
	Partager les résultats et le choix du modèle de distribution appropriée dans la zone inondée de la région de Mopti	01 atelier de restitution des conclusions du choix du modèle de distribution organisé	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	9 000	4 500 000	X	
	Mettre en œuvre du modèle retenu jusqu'au niveau CSCOM sur l'ensemble de la zone (cercles de Youwarou et Ténenkou)	01 pinasse de 10 tonnes et les matériels acquis	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM	50 000	25 000 000		X
		Nombre de CSCOM bénéficiant de la mise en œuvre	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM	-	-		
	Recruter un consultant pour réaliser l'étude d'opportunité de mise en place d'une plateforme unique intégrant les différents outils du SIGL	01 rapport d'étude d'opportunité de mise en place d'une plateforme unique intégrant les outils du SIGL	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	44 000	22 000 000	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	
Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN							
	Valider les résultats de l'analyse et le choix de l'option	01 atelier de validation des résultats de l'analyse et le choix est organisé	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	9 000	4 500 000	X
	Evaluer les besoins des CSCOM des zones pilotes en outil de gestion (TIC et supports de gestion)	01 rapport d'étude faisant le point des besoins des CSCOM des zones pilotes en outil de gestion (TIC et support de gestion) est disponible	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	30 000	15 000 000	X
	Doter les CSCOM des zones pilote en matériel informatique	Des matériels informatiques acquis pour les CSCOM	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	PPM	60 000	30 000 000	X
	Mettre en place la plateforme entre les différents outils du SIGL (interface entre les logiciels de gestion de stock et le logiciel SIGL)	01 plateforme entre les différents outils du SIGL mise en place et opérationnelle	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	68 000	34 000 000	X
	Evaluer les besoins de formation des acteurs de chaîne d'approvisionnement	01 document d'évaluation des besoins de formation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement disponible	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	15 000	7 500 000	X
	Elaborer un plan de formation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement	01 plan de formation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement élaboré	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	8 000	4 000 000	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN										
	Réaliser la formation des formateurs de la chaîne d'approvisionnement sur le SIGL	23 formateurs de la chaîne d'approvisionnement sur SIGL formés	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	100 000	50 000 000	X	X		
	Former les acteurs de la chaîne d'approvisionnement sur le SIGL	200 personnes formées en 08 sessions de 3 jours	MSHP, DPM, DNS, UEP, LNS	DPM	200 000	100 000 000		X	X	
	Former les gérants des CSCom à la gestion logistique	675 gérants des CSCOM formées	MSHP, PPM, DNS, UEP	DPM	500 000	250 000 000	X			
	Former des cadres de la PPM en passation des marchés	02 cadres de la PPM formées en passation de marchés à Bamako	MSHP, DPM, DNS, UEP	PPM	6 000	3 000 000		X	X	
	Organiser des missions d'étude de partage d'expériences	02 voyages d'étude et stage de perfectionnement pendant 15 jours réalisés	MSHP, PPM, DNS, UEP	DPM	20 000	10 000 000		X		
	Imprimer et disséminer la liste Nationale des médicaments essentiels intégrant les produits SRMNIN	3000 copies de la liste Nationale des médicaments essentiels intégrant les produits SRMNIN édités et diffusés	MSHP, PPM, DNS, DPM	UEP	38 790	19 395 000	X			
	Créer les comités régionaux de la chaîne d'approvisionnement	Des documents officiels de création des comités régionaux de la chaîne d'approvisionnement fonctionnels	MSHP, PPM, DNS, UEP	DPM	-	-	x			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN										
	Apporter un appui à la tenue des réunions du comité technique de coordination et de suivi de la gestion des médicaments essentiels	04 réunions du comité technique de coordination et de suivi de la gestion des médicaments essentiels organisées	MSP, PPM, DNS, UEP	DPM	10 000	5 000 000	X	X	X	X
	Appuyer la tenue des comités régionaux de gestion de la chaîne d'approvisionnement au niveau régional élargis aux CSCom dans les zones pilotes	04 réunions des comités régionaux de gestion de la chaîne d'approvisionnement au niveau régional élargis aux CSCom dans les zones pilotes tenues	MSP, PPM, DNS, UEP	DPM	16 000	8 000 000	X	X	X	X
	Recruter un consultant pour évaluer la transparence dans le secteur pharmaceutique conformément au guide de l'OMS	01 rapport faisant un état des lieux de la gouvernance pharmaceutique conformément au guide de l'OMS disponible	MSP, PPM, DNS, UEP, BM	DPM	50 000	25 000 000			x	x
	Réaliser des missions trimestrielles/ semestrielles du niveau central à la périphérie des acteurs de la chaîne d'approvisionnement	04 missions de suivi trimestrielles organisées à raison d'une mission	MSP, PPM, DNS, UEP	DPM	16 000	8 000 000	X	X	X	X
	Assurer la collecte des données pour le renseignement du cadre de résultats et la production des rapports	le cadre des résultats est régulièrement mis à jour	MSP, PPM, DNS, UEP, BM	DPM	40 000	20 000 000	X	X	X	X
	Participer à l'atelier de formation approfondie sur l'utilisation de l'outil iTrack	04 personnes formées	UEP, PPM, UNFPA, DPM, PPM	DPM	20 000	10 000 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.2 : Mettre en place un mécanisme régional pour soutenir les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement SRMNIN										
	Assurer le renseignement régulier de l'outil iTrack	Existence de l'outil iTrack régulièrement mis à jour	UEP, PPM, UNFPA, MCKINSEY	DPM	10 000	5 000 000	X	X	X	X
	Assurer le fonctionnement, la coordination, la synergie et le suivi et l'évaluation des activités sur le terrain		MSHP, PPM, DNS, UEP	DPM	40 000	20 000 000	X	X	X	X
Sous total SC 2.2					2 857 790	1 428 895 000				

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 2.3 : Créer un monitoring régional des stocks de produits contraceptifs										
Créer un monitoring régional des stocks de produits contraceptifs	Recruter un consultant national pour la réalisation d'un diagnostic opérationnel et organisationnel du dispositif de suivi des stocks des produits SRMNIN	01 rapport diagnostic opérationnel et organisationnel du dispositif de suivi des stocks des produits SRMNIN	OOAS, PPM, DNS, DRS, UEP	DPM	30 000	15 000 000	x			
	Elaborer un plan d'action	Existence d'un plan d'action	OOAS, PPM, DNS, DRS, UEP	DPM	20 000	10 000 000	x			
	Organiser un atelier de validation du rapport diagnostic et du plan d'action	Existence d'un compte rendu de l'atelier de validation du plan d'action	OOAS, PPM, DNS, DRS, UEP	DPM	10 000	5 000 000	x			
	Mettre en œuvre du plan d'action validé	Existence d'un plan d'action validé	OOAS, PPM, DNS, DRS,	DPM	-	-	X	X	X	X
	Mettre en place la plateforme de monitoring des stocks des produits SRMNIN	Existence d'une plateforme de monitoring des stocks au Mali	PPM, LNS, DNS, DRS	DPM	-	-	X	X	X	X
	Participer à l'atelier régional de validation de la plateforme de suivi des stocks au niveau régional	existence d'un compte rendu de l'atelier régional de validation de la plateforme de suivi des stocks	PPM, LNS, UEP	DPM	40 000	20 000 000	X	X	X	X
	Intégrer les produits SRMNIN dans OSPSanté	les produits traceurs SWEDD sont intégrés dans l'OSPSanté	PPM, LNS, UEP	DPM	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Assurer la fonctionnalité de la plateforme de suivi des stocks des produits SRMNIN	4 réunions de suivi des produits sont tenues	PPM, LNS, DNS	DPM	5 000	2 500 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	11	12	13
Sous composante 2.3 : Créer un monitoring régional des stocks de produits contraceptifs									
		les frais de connexion internet sont assurés dans 50 districts sanitaires			6 750	3 375 000		X	X
	Assurer la collecte des données pour le renseignement du cadre de résultats et la production des rapports	Existence d'un cadre des résultats régulièrement mis à jour	OOAS, PPM, DNS, DRS, UEP	DPM	20000	10 000 000	X	X	X
	Assurer la gestion le suivi évaluation et la coordination des interventions sur le terrain	les indicateurs sont renseignés	OOAS, PPM, DNS, DRS, UEP	DPM	20 000	10 000 000	X	X	X
	Sous total 2.3				171 750	85 875 000			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN										
Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN	Réaliser l'évaluation interne des programmes de formation en sciences de la santé (infirmiers d'état, biologie médicale, santé environnementale, santé publique)	01 rapport d'évaluation interne est disponible	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	30 000	15 000 000	X			
	Organiser un atelier de validation de l'évaluation interne	01 atelier de restitution et de validation est organisé	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	8 000	4 000 000	X			
	Elaborer une feuille de route conformément aux résultats de l'évaluation interne	01 feuille de route est élaborée et validé par le comité	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	10 000	5 000 000	X			
	Organiser un atelier de restitution et de validation de la feuille de route	01 feuille de route validée par le comité nationale de pilotage	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	1 000	500 000	X			
	Evaluer les besoins en équipements et en infrastructures de l'INFSS et des sites de stage	01 rapport d'évaluation des besoins en équipements et en infrastructures de l'INFSS et des sites de stage est réalisé	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	24 000	12 000 000	X			
	Réhabiliter et équiper l'INFSS et ses annexes selon les normes de l'OOAS	05 institutions de formation sont réhabilitées et équipées	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	600 000	300 000 000	X	X	X	X
	Mettre à jour ou élaboration de textes administratifs et pédagogiques	Les textes administratifs et pédagogiques de l'INFSS sont finalisés	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	2 000	1 000 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN										
	Mettre en place et dynamiser les cadres d'évaluation interne de la qualité de la formation et des programmes	01 cadre d'évaluation interne de la qualité de la formation et des programmes est mise en place	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	-	-	X	X		
	Organiser des réunions du cadre d'évaluation interne de la qualité de la formation et des programmes	04 réunions du cadre d'évaluation interne de la qualité de la formation et des programmes sont organisées	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	4 000	2 000 000	X	X	X	X
	Réviser le cadre organique de l'INFSS et de ses annexes en région (recrutement consultant et organisation d'un atelier)	01 cadre organique de l'INFSS et de ses annexes en région est révisé	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS, MSHP, DRH, CDI	INFSS	20 000	10 000 000	X	X		
	Organiser un atelier de formation en planification et en gestion des ressources humaines	02 ateliers de formation en planification et gestion des ressources humaines du personnel de l'INFSS réalisés	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS, DRH-SSD	INFSS, DRH-SSD	24 000	12 000 000	X			
	Réaliser la revue à mi-parcours et la reprogrammation de la mise en œuvre du plan d'action	01 revue du plan d'action est révisée	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	6 000	3 000 000			x	
	Recruter un ingénieur réseau pour la mise en place et la maintenance de la plateforme E-learning	01 plateforme E-learning mise en place et fonctionnelle	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS	23 000	11 500 000	X	X	X	X
	Réaliser l'évaluation externe de l'INFSS en vue de l'accréditation	01 rapport d'évaluation externe	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS, OOAS	30 000	15 000 000		X		

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN										
	Organiser un atelier de restitution des conclusions de l'étude sur l'évaluation externe de l'INFSS en vue de l'accréditation par OOAS	01 atelier de restitution des conclusions de l'étude sur l'évaluation externe de l'INFSS en vue de l'accréditation par OOAS est organisé	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS, OOAS	10 000	5 000 000			X	
	Former des formateurs en Master sur la SRMNIN sur la base de critères fondés sur la situation géographique, l'âge et le statut professionnel (en poste)	40 formateurs sont formés en master sur la SRMNIN dont 25 formateurs des SF et 15 formateurs en nutrition à l'INFSS pendant 02 ans	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS, OOAS	40 000	20 000 000	X	X	X	X
	Organiser des sessions de formation des enseignants encadreurs permanents de l'INFSS en santé de la reproduction (APC et techniques d'encadrement) sur la base de critères fondés sur la situation géographique, l'âge et le statut professionnel (en poste)	300 enseignants encadreurs permanents de l'INFSS sont formés en santé de la reproduction (APC et techniques d'encadrement) à raison de 25 personnes à travers 6 sessions de formation	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS, OOAS	100 000	50 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN										
	Organiser des sessions de formation des sages-femmes sur la GESTA sur la base de critères fondés sur la situation géographique, l'âge et le statut professionnel (en poste)	80 sages-femmes sur la GESTA à travers 4 sessions de 20 sages-femmes	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS	INFSS, OOAS	40 000	20 000 000	X	X		
	Organiser de sessions de formation de formateurs des sages-femmes en surveillance des décès maternels et riposte sur la base de critères fondés sur la situation géographique, l'âge et le statut professionnel (en poste)	25 formateurs des sages-femmes sont formés en surveillance des décès maternels et riposte en une session	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS, MSHP, DRH	INFSS, OOAS	16 000	8 000 000	X	X		
	Organiser des sessions de formation des sages-femmes en surveillance des décès maternels et riposte sur la base de critères fondés sur la situation géographique, l'âge et le statut professionnel (en poste)	80 sages-femmes en surveillance des décès maternels et riposte à travers 4 sessions de 20 sages-femmes	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS, DRH-SSDS	INFSS, OOAS	40 000	20 000 000	X	X		
	Organiser de sessions de formation des encadreurs de terrain sur l'APC, les techniques d'encadrement et l'utilisation du carnet de stage sur la base de critères fondés sur la situation géographique, l'âge et le statut professionnel (en poste)	550 encadreurs de terrain sont formés sur l'APC, les techniques d'encadrement et l'utilisation du carnet de stage à travers 22 sessions de 25 personnes	UNFPA, UEP, OOAS, MESRS, MSHP	INFSS, OOAS	120 000	60 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN										
	Réaliser des études et des analyses thématiques sur la gestion de la SRMNIN	03 études sont réalisées et les rapports sont disponibles	MSHP, MESRS, UEP	INFSS, DRH-SSD	20 000	10 000 000	X	X		
	Apporter un appui au processus d'élaboration et de validation de la nouvelle politique et du plan de développement des RHS 2018-2022	01 nouvelle politique et du plan de développement des RHS 2018-2022 est disponible	MSHP, MESRS, UEP, INFSS	DRH-SSD	80 000	40 000 000	X	X	X	X
	Soutenir le processus d'extension du système d'information de gestion des RHS dans deux régions	01 rapport d'étude de faisabilité pour l'extension du système aux régions de Taoudéni et Ménaka est disponible	MSHP, MESRS, UEP, INFSS	DRH-SSD	20 000	10 000 000		X		
	Identifier les besoins en sages-femmes et infirmières obstétriciennes en rapport avec les associations de SF par région	01 document définissant les besoins en sages-femmes et infirmières obstétriciennes par région est disponible	MSHP, MESRS, UEP, ASF et CNOS	DRH-SSDS	24 000	12 000 000	X	X		
	Prendre en charge la formation continue des SF/IO sur la base de critères et en fonction des zones géographique	20 étudiants dont 10 en IO et 10 en SF sont pris en charge pour la formation continue	MSHP, MESRS, DRH-SSDS	INFSS	24 000	12 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	en dollars	en F CFA		
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN								
	Développer une initiative coaching à Kayes	09 SF et 09 IO coachs pour assurer le coaching d'au moins 30SF et 20 IO intervenant en milieu rural	MSHP, MESRS, ASF privée, DNS, DRH-SSDS, INFSS, UEP	ASF, INFSS	30 000	15 000 000	X	X
	Evaluer et disséminer des initiatives novatrices pilotes de fidélisation des SF et IO en milieu rural	01 rapport d'évaluation est disponible et 03 sessions de dissémination sont réalisées	MSHP, MESRS, UEP	ASF, INFSS	10 000	5 000 000		X
	Evaluer des programmes de formation et des besoins pédagogiques et d'équipements des écoles privées de formation des SF/IO de Gao et de Dioila	01 rapport d'évaluation des programmes de formation et des besoins pédagogiques et d'équipements des écoles privées de formation des SF/IO de Gao et de Dioila est disponible	MSHP, MESRS, UEP	INFSS	15 000	7 500 000	X	
	Doter en équipements des écoles privées de formation des SF/IO de Gao et Dioila	03 écoles privées de formation de SF/IO de Gao et Dioila sont dotées en équipements	MSHP, MESRS, UEP, INFSS	UEP	200 000	100 000 000	X	
	Former des enseignants des écoles privées de formation des SF/IO en APC	15 enseignants des écoles privées de formation des SF/IO sont formés en APC	MSHP, MESRS, UEP	INFSS	20 000	10 000 000	X	

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRM/NIN										
	Former des encadreurs permanents des écoles privées en techniques d'encadrement	12 encadreurs permanents des écoles privées sont formés en techniques d'encadrement	MSHP, MESRS, UEP	INFSS	14 000	7 000 000	X	X		
	Réaliser de missions de suivi trimestrielles et semestrielles des activités	04 missions de suivi trimestrielles sont réalisées	MSHP, MESRS, UEP	DNS, DCGT, ASF	16 000	8 000 000	X	X	X	X
	Acquérir des véhicules pour la supervision et le transport des étudiants pour les besoins de transports des stagiaires au niveau de la direction générale de l'INFSS	01 véhicule pour la supervision et 02 véhicules pour le transport des étudiants pour les lieux de stage sont acquis	MSHP, MESRS, UEP	DRH-SSDS	200 000	100 000 000	X			
	Acquérir le matériel informatique et bureautique pour les structures de gestion du projet	Le matériel informatique et bureautique est acquis pour les structures de gestion	MSHP, MESRS, DRH-SSDS	INFSS	3 000	1 500 000	X			
	Assurer l'entretien et le carburant des véhicules des structures de gestion et de supervision	L'entretien et le carburant des véhicules des structures de gestion et de supervision sont assurés	MSHP, MESRS, UEP	INFSS	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Produire les rapports d'activités trimestriels, semestriels et annuels	les rapports d'activités sont régulièrement produits et envoyés à l'UEP	MSHP, MESRS, DRH-SSDS, INFSS	UEP	-	-	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous-composante 2.4 : Appuyer les institutions de formation des sages-femmes dans les pays cibles pour augmenter la quantité et la qualité des sages-femmes et autres personnels impliqués dans la santé SRMNIN										
	Assurer la collecte des données pour le renseignement du cadre de résultats et la production des rapports	Existence d'un cadre des résultats régulièrement mis à jour	MSHP, MESRS, UEP	UEP	20 000	10 000 000	X	X	X	X
Sous total SC 2-4					1 984 000	992 000 000				

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique	Réaliser l'étude de faisabilité pour la mise en place de l'observatoire sur le dividende démographique	Existence d'un rapport de l'étude de faisabilité pour la mise en place de l'observatoire sur le dividende démographique	UEP, INSTAT, DNP, MATP, MSHP, MPFEF, MEN, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UNFPA	CREFAT	100 000	50 000 000	X	X	X	X
	Finaliser les études complémentaires du profil du dividende démographique au Mali (migration interne et internationale, pôles de croissance économique, profils régionaux, enquêtes CAP)		MATP, MSHP, MPFEF, MEN, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UEP, UNFPA	DNP	100 000	50 000 000	X	X	X	
	Recruter un consultant pour la révision du mécanisme de coordination et de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de population	Existence du mécanisme de coordination et de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de population révisé	UEP, MATP	DNP	60 000	30 000 000	X	X		
	Renforcer les capacités du centre de formation et de perfectionnement en statistique et des structures productrices de statistiques pour assurer la formation continue des cadres au niveau du système statistique (CPS et autres structures productrices de statistique)		INSTAT, CPSS, CFP/STAT, DNP, DRPSIAP, DRH	UEP	100 000	50 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Renforcer les compétences des cadres de ces structures en production et analyses		INSTAT, CPSS, CFP/STAT, DNP, DRPSIAP, DRH	UEP	60 000	30 000 000	X	X		
	Apporter un appui à la production et au stockage des données statistiques		INSTAT, CPSS, CFP/STAT, DNP, DRPSIAP, DRH	UEP	100 000	50 000 000	X	X	X	X
	Réaliser des analyses affinées et croisées sur les thématiques de la population et développement		INSTAT, CPSS, CFP/STAT, UEP, DRPSIAP, DRH	DNP	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Renforcer le mécanisme de coordination entre les différentes instances/structures de production des données statistiques		DNP, CPSS, CFP/STAT, UEP, DRPSIAP, DRH	INSTAT	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Améliorer le fonctionnement des bases de données et leur diffusion		DNP, CPSS, CFP/STAT, UEP, DRPSIAP, DRH	INSTAT	40 000	20 000 000	X	X	X	X
	Octroyer des bourses d'études et de recherches dans les domaines de la statistique, démographie, santé et de l'économie générationnelle	30 bourses d'études et de recherches dans les domaines de la statistique, démographie, santé et de l'économie générationnelle	MESRS, UEP, UNFPA, BM, DNP, INSTAT	MATP	400 000	200 000 000	X	X	X	X
	Restituer le profil du dividende au MATP	Existence d'un compte rendu de l'atelier de restitution	Cabinet, services centraux du ministère	DNP	1 000	500 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Restituer au niveau du Comité National de Pilotage en présence des sept ministres impliqués dans le SWEDD pour son adoption	Existence d'un compte rendu de l'atelier de restitution au CNP	CNP, Ministère de la Communication	DNP	5 000	2 500 000	X			
	Faire une communication verbale sur le profil pays du DD	Existence d'une communication verbale	Equipe NTA	DNP	-	-	X			
	Restituer le profil DD à la cellule CSLP en vue de sa prise en compte dans le CREDD		Equipe NTA	DNP	1 000	500 000		X		
	Restituer le profil du DD aux parlementaires et autres institutions de la République		Equipe NTA	DNP	5 000	2 500 000		X		
	Restituer le profil du DD à la société civile (religieux, associations/réseaux de jeunes, de femmes		Equipe NTA	UEP	5 000	2 500 000		X		
	Restituer le profil du DD aux PTFs et aux journalistes et communicateurs traditionnel et moderne		Equipe NTA	UEP	20 000	10 000 000		X		
	Restituer le profil du DD aux Collectivités (HCCT, ARM, ACM, AMM)		Equipe NTA	UEP	20 000	10 000 000		X		
	Informar les membres du gouvernement sur le profil pays en faveur de la prise en compte du DD dans les politiques à travers un séminaire gouvernemental		Equipe NTA	UEP	20 000	10 000 000		X		
	Elargir l'équipe NTA du Mali aux chercheurs et universitaires en formant d'autres cadres		Equipe NTA, UNFPA, CREFAT	UEP	50 000	25 000 000		X		

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Formaliser l'équipe NTA et renforcer ses capacités techniques et opérationnelles		Equipe NTA, UNFPA, CREFAT, CERPOD, UEP	MATP	40 000	20 000 000	X	X		
	Intégrer le réseau NTA		Equipe NTA, UNFPA, CREFAT, CERPOD, UEP	UEP	10 000	5 000 000	X	X	X	
	Elaborer le rapport annuel sur le DD		Equipe NTA, UNFPA, DNP, CREFAT, CERPOD, UEP	DNP	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Participer à toutes les rencontres régissant la vie du projet		MATP, UNFPA	UEP	60 000	30 000 000	X	X	X	X
	Participer aux événements de haut niveau sur le DD (Sommet de l'UA, Réunion des Premières Dames, réunions des parlementaires, et des leaders religieux)		UNFPA	UEP	40 000	20 000 000	X	X	X	X
	Réaliser une cartographie des réseaux en Population et développement (des jeunes, parlementaires, leaders religieux et traditionnels et communautaires journalistes...)	Existence d'une cartographie des réseaux en Population et développement (des jeunes, parlementaires, leaders religieux et traditionnels et communautaires journalistes...)	MATP, MSHP, MPFEF, ME, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UEP	DNP	60 000	30 000 000	X	X		

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Apporter un appui aux réseaux (des jeunes, parlementaires, leaders religieux et traditionnels et communautaires journalistes...) pour l'élaboration et/ou l'actualisation de leur plan	Existence d'un plan d'action des réseaux (des jeunes, parlementaires, leaders religieux et traditionnels et communautaires journalistes...)	MATP, MSHP, MPFEF, ME, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UEP	DNP	10 000	5 000 000		X	X	X
	Redynamiser le réseau des parlementaires en population et développement		AN, MATP, UEP, MSHP, ME, MPFEF, MJCC	DNP	40 000	20 000 000	X	X	X	X
	Mettre en place d'un réseau des leaders et chefs coutumiers en faveur des politiques favorables à l'atteinte du dividende	Existence d'un réseau des leaders et chefs coutumiers en faveur des politiques favorables à l'atteinte du dividende	MATP, MSHP, MPFEF, ME, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UEP	DNP	40 000	20 000 000	X	X		
	Animer le réseau des leaders et chefs coutumiers en faveur des politiques favorables à l'atteinte du dividende	Des rencontres et des activités du réseau des leaders et chefs coutumiers en faveur des politiques favorables à l'atteinte du dividende	MATP, MSHP, MPFEF, ME, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UEP	DNP	60 000	30 000 000	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Apporter un appui technique, matériel et financier aux réseaux (des jeunes, parlementaires, leaders religieux et traditionnels et communautaires journalistes...) pour mettre en œuvre leur plan d'action de plaidoyer en faveur du P&D et DSSR		MATP, MSHP, MPFEF, ME, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UEP	DNP	60 000	30 000 000		X	X	X
	Recruter un consultant national pour finaliser le plan d'action de la composante 3	Existence d'un plan d'action	MATP, MSHP, MPFEF, ME, MJCC, MEF, MARC, MATRE, UEP, UNFPA	DNP	10 000	5 000 000	X			
	Restituer et valider le plan d'action de la composante 3	Existence d'un compte rendu de l'atelier de validation du plan d'action	MATP, MSHP, MPFEF, ME, MJCC, MEF, UEP MARC, MATRE,	DNP	4 000	2 000 000	X			
	Disséminer le profil du dividende démographique	5000 exemplaires du profil du dividende démographique disséminés	DNP, MARC, MSHP, ME, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, CNEICS	UEP	40 000	20 000 000		X	X	X
	Finaliser les policybrief	Existence des policybrief finalisés	DNP, MARC, MSHP, ME, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, DNP, CNEICS	UEP	20 000	10 000 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Editer et diffuser les policybrief	5000 exemplaires des policy édités et diffusés	DNP, MARC, MSHP, ME, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, DNP, CNI ECS	UEP	40 000	20 000 000		X	X	X
	Editer et diffuser la PNP	5000 exemplaires de la PNP sont édités et diffusés	DNP, MATP	UEP	50 000	25 000 000	X	X	X	X
	Editer et diffuser le module et du guide de formation en économie familiale	5000 exemplaires du module et guide en économie familiale sont édités et diffusés	DNEF	UEP	30 000	15 000 000	X	X	X	X
	Assurer la collecte de données pour le renseignement du cadre des résultats et la production de rapport	le cadre de résultats du projet est régulièrement mis à jour		DNP	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Participer aux missions de supervision banque mondiale gouvernement du Mali	02 missions de supervision de la banque mondiale et du gouvernement sont réalisées	BM, GOUVERNEMENT MALI, UNFPA, OOAS	UEP	30 000	15 000 000		X		X
	Tenir les réunions statutaires du projet (comité régional, comité national)	Les réunions statutaires sont régulièrement organisées	BM, GOUVERNEMENT MALI, UNFPA	UEP	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Apporter l'assistance technique ponctuelle à l'UEP	Des assistants techniques sont recrutés pour appuyer l'UEP dans la mise en œuvre	Tous les partenaires	UEP	200 000	100 000 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
Assurer le suivi et l'évaluation des résultats et des impacts du projet	Elaborer et mettre en œuvre d'un plan de renforcement de capacités du personnel de l'UEP dans leurs domaines de compétences respectives	01 plan de renforcement du personnel de l'UEP du projet est élaboré et mis en œuvre	BM	UEP	120 000	60 000 000	X	X	X	X
	Organiser un atelier d'élaboration et d'harmonisation des termes de référence de toutes les études consignées dans le PTBA 2017	Existence de termes de référence pour toutes les études existantes dans le PTBA 2017	Tous les partenaires	UEP	30 000	15 000 000	X			
	Organiser une mission d'appui technique à l'installation des ONG chargées de la mise en œuvre des activités sur le terrain	01 mission d'appui technique à l'installation de l'UEP auprès des ONG chargées de la mise en œuvre des activités sur le terrain réalisée	ONG, DNP, DNS, DPM, PPM, INFSS, DNJ, PROJET JEUNES, DNPf	UEP	10 000	5 000 000	X			
	Elaborer et soumettre à l'approbation le PTBA 2018	01 PTBA pour l'année 2018 est élaboré et approuvé	ONG, DNP, DNS, DPM, PPM, INFSS, DNJ, PROJET JEUNES, DNPf	UEP	20 000	10 000 000				X
	Participer à l'atelier de renforcement des capacités de l'UEP sur les procédures de gestion de l'UNFPA et de la Banque Mondiale		UNFPA	UEP	10 000	5 000 000				
	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de suivi évaluation pour l'unité d'exécution du projet	01 manuel de suivi évaluation est élaboré et validé		UEP	30 000	15 000 000	X			

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Organiser un atelier d'appropriation du PTBA 2017 par les ONG	01 atelier d'appropriation du PTBA 2017 organisé	ONG	UEP	10 000	5 000 000	X			
	Mettre en œuvre le plan de suivi évaluation des activités	Existence d'un plan de suivi évaluation	UNFPA, DNP, INSTAT	UEP	200000	100 000 000	X	X	X	X
	Conception et mise en place d'un dispositif de suivi évaluation adapté aux besoins du projet	01 dispositif de suivi évaluation adapté aux besoins du projet est mise en œuvre		UEP	-	-	X	X		
	Organisation d'un atelier d'appropriation des outils et les approches du système de suivi évaluation à l'intention des ONG, des structures partenaires à l'exécution du projet	01 atelier d'information et d'appropriation des outils et des approches su système de suivi évaluation est organisé avec les différents partenaires		UEP	10 000	5 000 000	X			
	Réalisation de missions de suivi trimestrielles auprès des ONG et des autres structures partenaires à l'exécution du projet	04 missions de suivi trimestrielles sont réalisées		UEP	12 000	6 000 000	X	X	X	X
	Production de rapports de suivi évaluation trimestriels	04 rapports de suivi évaluation sont élaborés		UEP	-	-	X	X	X	X
	Mise à jour régulière du cadre des résultats du projet	le cadre de résultats du projet est régulièrement mis à jour		UEP	-	-	X	X	X	X

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.2 : Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique										
	Production des rapports de suivi financier (exécution technique)	04 RSF sont élaborés (exécution technique)		UEP	-	-	X	X	X	X
	Conception et mise en place d'un système d'information (base de données) sur les interventions du projet	01 base de données sur les interventions du projet est mise en place		UEP	30 000	15 000 000	X	X	X	X
	Réalisation d'une opération de collecte de données pour appréhender les effets des interventions du projet	01 rapport de collecte de données sur les effets des interventions du projet est disponible		UEP	40 000	20 000 000				X
	Organisation de visite d'échanges avec les experts en suivi évaluation des autres pays du SWEDD	02 visites d'échanges auprès d'autres pays abritant le SWEDD est réalisé		UEP	20 000	10 000 000	X	X	X	X
	Restituer aux ONG, structures partenaires d'exécution les conclusions l'atelier d'élaboration des plans et des outils de suivi évaluation axé sur les résultats, canevas de rapport	01 atelier de restitution et de formation organisé	ONG, DNP, DNS, DPM, PPM, INFSS, DNJ, PROJET JEUNES, DNPF	UEP	10 000	5 000 000	X			
Sous total 3.2					2 583 000	1 291 500 000				

Activités	Descriptions	INDICATEURS DE RESULTATS	Partenaires	Responsable	Budget en dollars	Budget en F CFA	T1	T2	T3	T4
Sous composante 3.3 : Renforcer les capacités de mise en œuvre du projet.										
	Acquérir le package de logiciel de gestion du projet (Tom2Pro, Tom2Monitoring, Tom2Marché)	01 package de logiciel de gestion du projet (Tom2Pro, Tom2Monitoring, Tom2Marché) est acquis, installé et opérationnel	BM, UNFPA	UEP	70 000	35 000 000	X			
	Réaliser l'audit actuel des comptes	01 rapport d'audit annuel des comptes pour 2017 est disponible	CABINET, BM, MATP	UEP	20 000	10 000 000				X
	Préparer les rapports financiers et comptables, de plans de gestion de trésorerie, de demandes de remboursements auprès de la Banque Mondiale	Des rapports financiers et comptables, de plans de gestion de trésorerie, de demandes de remboursements auprès de la Banque Mondiale sont préparés	BM	UEP	-	-	X	X	X	X
	Mettre à jour régulière du plan de passation de marché	le plan de passation de marché est régulièrement mis à jour	BM	UEP	-	-				
	Assurer le fonctionnement la gestion et l'opérationnalisation de l'UEP			UEP	600 000	300 000000				
Sous total 3.3					690 000	345 000 000				

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017 SWEDD-MALI

N°	ACTIVITES	SOUS ACTIVITES	RESPONSABLE	PARTENAIRES	BUDGET		2017			
					MONTANT	SOURCE DE FINANCEMENT	T1	T2	T3	T4
COMPOSANTE I: GENERER LA DEMANDE POUR LES SERVICES DE SANTE REPRODUCTIVE, MATERNELLE, NEONATALE, INFANTILE ET NUTRITIONNELLE (SRMINI), EN FAVORISANT LES CHANGEMENTS SOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES.										
SC 1.1 - Campagne médiatique régionale.										
Pourcentage de l'audience test qui se souvient d'avoir vu ou entendu un message spécifique lié à la campagne (Base=0, Cible= 70)										
Pourcentage de l'audience test qui a des connaissances améliorées en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (Base=28,5, Cible=58,5)										
Nombre d'adolescents, de femmes et d'hommes ayant été concernés par les interventions SBCC (Base=0, Cible=760 000)										
1	Finaliser les stratégies SBCC nationales et de la stratégie régionale	Finaliser la stratégie nationale CCSC et rganiser un atelier national de validation	DNP	MATP, MARC, MSHIP, MEN, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, UEP	10 000 000	IDA	X			
		Editer et disséminer le document de la stratégie nationale CCSC	UEP	PRESTATAIRE, DNP	15 000 000	IDA	X	X		
		Recruter le prestataire national pour la mise en œuvre de la campagne de communication pour le changement de comportement	UEP	DNP, BM	0	IDA		X		
2	Mettre en œuvre les actions de la stratégie CCSC	Conduire sur le terrain les actions de la stratégie nationale CCSC	DNP	MATP, MARC, MSHIP, MEN, MJCC, MPFEF, DNP, ANCD, UNFPA, UEP	488 000 000	IDA	X	X	X	X
		Organiser une cérémonie nationale de lancement officiel de la campagne médiatique pour le changement de comportement	UEP	MATP, MARC, MSHIP, MEN, MJCC, MPFEF, ANCD, UNFPA, UEP	20 000 000	IDA		X		
		Elaborer un plan de suivi de la campagne (outils de suivi et évaluation, modalités de suivi et évaluation)	DNP	UEP, EQUIPE NTA	5 000 000	IDA		X		
3	Suivre et évaluer la mise en œuvre de la stratégie	Mettre en place les organes de gestion de la campagne (comité de pilotage, Experts nationaux, institutions nationales)	DNP	UEP, EQUIPE NTA	32 500 000	IDA		X	X	X
		Recruter un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication sur les résultats du projet	UEP	BM, CONSULTANT	15 000 000	IDA	X			
4	Mettre en œuvre les activités de communication sur les résultats du projet	Mettre en œuvre les activités du plan d'action pour la communication sur les résultats du projet	UEP	PRESTATAIRE	32 500 000	IDA	X	X	X	X
Sous total SC 1.1					618 000 000					
SC 1.2 - Assistance technique aux pays dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes pays pour l'autonomisation des femmes et des filles										
Nombre de filles ayant bénéficié des interventions relatives à la scolarisation (services de transport, hébergement, nourriture, fournitures scolaires, cours supplémentaires, UCT ou CCT) (Base=0, Cible= 28 000)										
Nombre d'expériences menées au niveau national (volet 1 2) et ayant été évaluées par les pairs d'autres pays (Base=0, cible= 2)										
4	Mettre en œuvre les interventions pour l'éducation des filles	Conduire sur le terrain les activités du plan d'action sur la scolarisation des filles (services de transport, hébergement, nourriture, fournitures scolaires, cours supplémentaires, UCT ou CCT)	DNEF	UEP, ACADEMIES, CAP, ECOLES, MEN, ONG	1 050 520 000	IDA	X	X	X	X
		Documenter les bonnes pratiques relatives à l'éducation des filles à l'aide des outils disponibles	UEP	DNEF	20 000 000	IDA	X	X	X	X
5	Sensibilisation des filles et des adolescentes	Conduire sur le terrain les activités du plan d'action sur la Sensibilisation des filles et des adolescentes (équipements et animation des espaces conviviaux et des CSCOM, kits d'AGR, équipements)	DNS	PROJET JEUNES, MEN, MATP, MSHIP, MJCC, ONG, UEP	644 544 833	IDA	X	X	X	X

Sous Composante 1									
	Documenter les bonnes pratiques relatives à la sensibilisation des filles et des adolescentes à l'aide des outils disponibles	UEP	DNS, PROJET JEUNES	20 000 000	IDA	X	X	X	X
6	Interventions pour l'autonomisation économique des femmes	DNPF	MPPEF, ONG, UEP	2 401 355 688	IDA	X	X	X	X
	Documenter les bonnes pratiques relatives à l'autonomisation des filles à l'aide des outils disponibles	UEP	MPPEF, ONG, DNPF	20 000 000	IDA	X	X	X	X
Sous total SC 1.2				4 156 420 521					
Total Composante 1				4 774 420 521					
COMPOSANTE II: RENFORCER LES CAPACITES REGIONALES POUR METTRE A DISPOSITION DES PRODUITS ET DES PERSONNELS QUALIFIES DE SANTE REPRODUCTIVE, MATERNELLE, NEONATALE, INFANTILE ET NUTRITIONNELLE.									
Sous Composante 2-1: Harmoniser l'enregistrement et le contrôle qualité des produits nutritionnels et de santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile (RMNCHN)									
Nombre de pays ayant adopté une réglementation sur les médicaments compatibles avec les directives de l'OOAS / l'UENOA -Base-0, cible -1)									
Nombre de personnels ayant été formés en réglementation des médicaments (Base-0, Cible-10)									
Nombre de laboratoires ayant atteint la conformité au protocole GPC (Base-0, Cible 2017=1)									
8	Améliorer le système d'assurance de la qualité pharmaceutique grâce à une meilleure surveillance post-commercialisation et la mise en place d'un réseau régional de laboratoires de contrôle	UEP	LNS, OOAS, BM	10 000 000	IDA	X	X	X	X
	Participer à la rencontre des Responsables des Laboratoires Nationaux de Contrôle de Qualité des Médicaments (LNCQM) pour synchroniser les efforts de développement de LNCQM	UEP	LNS, OOAS, BM	14 000 000	IDA	X			
	Recruter un consultant national pour finaliser le plan d'action et valider ce plan d'action	UEP	LNS, OOAS, BM	834 550 000	IDA	X	X	X	X
Sous total SC 2.1				858 550 000					
Sous composante 2-2: Renforcer les efforts des pays pour améliorer la performance de leur chaîne d'approvisionnement RMNCHN									
Nombre de pays dotés d'un système fonctionnel d'information de gestion de la logistique (SIGL) (Base-0, Cible 2017=1)									
Nombre de produits contraceptifs préqualifiés enregistrés au Mali (Base-0, cible 2017= 10)									
	Conduire sur le terrain les interventions du plan d'action sur l'amélioration de la performance de leur chaîne d'approvisionnement (études stratégiques, acquisition des équipements, formation)	DPM	PPM, UEP, UNFPA, DNS	1 403 895 000	IDA	X	X	X	X
	Documenter les bonnes pratiques relatives à l'excellence de la chaîne d'approvisionnement	UEP	DPM, PPM, UNFPA	5 000 000	IDA		X	X	X
	Renforcer les capacités des partenaires et mettre en place de l'outil Track pour le suivi des performances des chaînes d'approvisionnement sur la base des besoins identifiés	UEP	DPM, PPM, UNFPA, FBMG	15 000 000	IDA	X	X	X	X
	Participer à la table ronde des bailleurs pour la mobilisation de ressources additionnelles pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement	UEP	UNFPA	5 000 000	IDA	X	X	X	X
Sous total SC 2-2				1 428 895 000					

Sous composante 2-3: Créer un monitoring régional des stocks de produits contraceptifs									
Disposer d'un tableau de bord régulièrement actualisé sur les produits SRM/NIN.	Organiser et participer à l'atelier national et régional de validation du rapport d'évaluation des LMIS, des indicateurs de monitoring et du plan d'opérationnalisation de la plateforme de monitoring des stocks	DPM	UNFPA, OOAS, UEP, BM	20 000 000	IDA	X	X	X	X
	Developper et suivre l'utilisation de la plateforme de monitoring des stocks au niveau national	DPM	UNFPA, OOAS, UEP, BM	60 000 000	IDA	X	X	X	X
	Participer à l'atelier régional de validation de la plateforme de suivi des stocks	DPM	UNFPA, OOAS, UEP, BM	5 875 000	IDA	X	X	X	X
	Sous total SC 2-3			85 875 000					
Sous composante 2-4. Strengthening regional capacity to increase availability and quality of health workers with midwifery skills in rural parts of the Sahel.									
Nombre de personnes ayant été formées en nouvelles compétences relatives à la profession de sages-femmes / santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et nutritionnelle (à travers des programmes de formation courts ou longs) (Base=0, Cible 2017= 1075)									
2.4.1. Renforcer la capacité de l'OOAS pour l'harmonisation, l'accréditation et la réglementation de la formation et de la pratique de sage-femme.									
11	INTERVENTIONS DU PLAN D'ACTIONS DE LA COMPOSANTE 2.4 : RH-SANTE	INFSS	UEP, UNFPA, OOAS, OMS, MSRS, MSHIP	967 000 000					
	Conduire sur le terrain les activités du plan d'action de la sous composante 2.4 : RH Santé (études stratégiques, réhabilitation et équipements de l'INFSS et les 4 annexes et les écoles privées de formation de sage femmes de Gao et Dioula, formation, coaching, installation des cabinets de soins pour sage femmes)								
	Documenter les bonnes pratiques en RH santé	INFSS	UEP, UNFPA, OOAS, OMS, MSRS, MSHIP	25 000 000					
Sous Total S C 2.4				992 000 000					
Total Composante 2				3 365 320 000					

Composante 3: Promotion de l'engagement politique et les capacités d'élaboration des politiques

Sous Composante 3 | Créer un mécanisme régional de suivi et de responsabilisation sur le dividende démographique

Nombre de réunions régionales de haut niveau tenues pour évaluer les politiques, l'engagement financier et les résultats liés au dividende démographique (Base=0; Cible=)

[illegible]

RECAPITULATIF DU PTA 2017 PAR COMPOSANTE

Composantes	Sous composantes	Montant
Composante 1	SC_1.1 campagne médiatique	618 000 000
	SC_1.2 Plan d'action scolarisation des filles	1 070 520 000
	SC_1.2 Plan d'action autonomisation	2 421 355 688
	SC_1.2 Plan d'action SSRAJ	664 544 833
Budget composante 1		4 774 420 521
Composante 2	Sous Composante 2.1	858 550 000
	Sous Composante 2.2	1 428 895 000
	Sous Composante 2.3	85 875 000
	Sous Composante 2.4	992 000 000
Budget composante 2		3 365 320 000
Composante 3	Sous composante 3.1	
	Sous composante 3.2	1 291 500 000
	Sous composante 3.3	345 000 000
Budget composante 3		1 636 500 000
Budget activités de UNFPA en appui aux 6 pays		
TOTAL GENERAL		9 776 240 521

