



AMBASSADE D'ITALIE A ABIDJAN
UNITÉ TECHNIQUE LOCALE
BUREAU DE COOPERATION DE ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE

Cooperazione
Italiana allo Sviluppo

**PROGRAMME "SUITES DE BAMAKO.
AUTONOMISATION DES FEMMES EN AFRIQUE OCCIDENTALE"**

ANNEXE 1

FORMULAIRE POUR LA PRESENTATION DES PROJETS

**Nom de l'organisation chef de file : Direction Générale de la Population et du Renforcement
des Capacités**

**Titre du projet : Renforcement des Capacités en Genre des agents du Ministère d'Etat,
Ministère du Plan et du Développement**

Pays : Côte d'Ivoire

**Requête de financement soumise au Programme :
« Suite de Bamako. Autonomisation des Femmes en Afrique Occidentale »**

1. Renseignements sur l'organisme proposant (chef de file)

Organisation chef de file (nom complet et acronyme) : Direction Générale de la Population et du Renforcement des Capacités (DGPRC) / Direction du Renforcement des Capacités Nationales (DRCN)
Adresse géographique : Rue le Cœur, Plateau, Immeuble de l'industrie 5é étage
Site Internet :
Personne Contact : (Nom, prénom) Madame BOSSO Yvonne
Fonction : Directeur du Renforcement des Capacités Nationales, Point focal de la Cellule Genre du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement.
Coordonnées (Téléphone, Courriel) (+225) 20 21 20 69/20 21 16 42/ 07 93 65 06 bossokasy@yahoo.fr
Statut de l'organisation : Institution publique
Profil de l'organisation (<i>brève présentation de l'organisation : mission/vision, date de création, membres, structure de l'autorité, partenaires</i>) Décret de création : 28 avril 2008 par décret n°2008-148 Mission : <ul style="list-style-type: none">➤ Formulation et mise en œuvre des politiques de population ;➤ Suivi et évaluation de l'impact des politiques ;➤ Gestion des bases de données sur la population ;➤ Formulation des politiques et stratégies de renforcement des capacités nationales ;➤ Coordination et suivi des programmes et projet en matière de population. <p>La DGPRC est une Direction Générale du Ministère d'Etat, ministère du Plan et du Développement.</p> <p>La Direction Générale a pour partenaires : UNFPA, PNUD, Direction de l'Egalité et de la Promotion du Genre du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales, les ONG intervenant dans le domaine de Population et Développement.</p>

Compétences et expériences

Quels sont les acquis de votre organisation ?

- *Elaboration de la Politique Nationale de la Population (PNP)*
- *Elaboration du Programme Nationale en matière de Population (PNA)*
- *Suivi et évaluation des projets de l'UNFPA*
- *Coordination des programmes et projets en matière de population*
- *Evaluation des besoins en renforcement des capacités des partenaires nationaux d'exécution des programmes de l'UNFPA*

Quelles sont les expériences de l'organisation dans la zone et dans le secteur d'intervention de l'initiative proposée?

Formation introductive de 27 agents (dont 10 femmes) du ministère sur les outils de diagnostic et d'analyse en Genre et de leur intégration dans les politiques, programmes et projets pilotés par le Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du développement

Qu'est-ce qui a été réalisé principalement dans le domaine de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ?

En dehors de la formation aucune action concrète n'a encore été menée compte tenu de l'installation récente de la Cellule Focale

Participation des femmes

42% de l'effectif est constitué de femmes.

Au poste de décision, on note l'implication des femmes : Directeur Général (100%), Directeur du renforcement des Capacités (35%), Sous directeur des Etudes et Recherche (35%)

Rôle de l'organisation chef de file dans le projet proposé

En tant point focal de la Cellule Genre du Ministère, la Direction du Renforcement des Capacités Nationales coordonne les activités en matière de Genre : elle initie en liaison avec les autres structures du Ministère, le plan annuel des activités de la Cellule, coordonne la mise en œuvre ainsi que le suivi et l'évaluation.

Note : Joindre à la proposition les documents suivants : statuts, règlement intérieur, autorisation d'exercice en Côte d'Ivoire (ou Récépissé de Reconnaissance)

3. Renseignements sur le projet

Titre du projet : Renforcement des Capacités en Genre des décideurs et agents du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement		
Emplacement du projet (ville, région, province) : Abidjan		
Budget total du projet (en FCFA) : 23 500 430 FCFA		
Contribution sollicitée auprès de la Coopération Italienne : 20 369 580 FCFA	Contribution du (des) requérants En nature : 2 ordinateurs portables, 1 rétro projecteur, 1 support padex Estimés à 2 000 000 FCFA	Autres contributions (préciser montant et provenance) : 1.130.850 FCFA (UNIFEM par le biais de la DEPG)
Résumé de l'initiative : Dans le cadre de sa mission de lutte contre les disparités de Genre et la promotion des droits des femmes, la cellule Genre du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement prévoit pour l'année 2009, renforcer les capacités des acteurs dudit Ministère en vue de la prise en compte du Genre dans l'élaboration des politiques, programmes et projets de développement. Pour ce faire, la Cellule Genre propose un projet axé principalement sur la formation des acteurs du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement.		
Bénéficiaires : Les agents du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du développement		
Durée du projet (en mois): 10 mois		
Date prévue pour le démarrage : Mars 2009		

4. Contexte et justification du projet

En adoptant la Déclaration du Millénaire pour le Développement, la Côte d'Ivoire s'est engagée à l'instar des autres pays, à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), parmi lesquels figurent la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme.

En Côte d'Ivoire, outre l'adoption des recommandations issues des conférences internationales ayant trait au développement humain et la ratification de plusieurs conventions relatives aux droits humains et à l'égalité entre les hommes et les femmes (CEDEF, CIPD, BEIJING), le Gouvernement a mis en place au niveau national:

- des plans cadres de développement

Ex: PNP; Livre Blanc de la Femme; PNAF

- plusieurs programmes de développement en faveur des Femmes

Ex: projet PACIL, projet Zanzan

- des points focaux genre dans quelques ministères techniques en charge du développement

Cependant, malgré les actions entreprises et les progrès réalisés, des inégalités sociales, économiques, politiques, et culturelles subsistent encore entre les hommes et les femmes.

Plusieurs raisons expliquent ces inégalités notamment :

- au niveau des documents cadres et programmes
 - les questions de population traitées dans leur globalité ;
 - l'accent mis sur les groupes dits vulnérables, les plus défavorisés, notamment la femme et non sur les relations sociales susceptibles de réduire les inégalités ;
 - les questions sexospécifiques non abordées.
- au niveau des points focaux
 - l'absence de mécanismes de coordination et d'opérationnalisation ;
 - le faible pouvoir décisionnel ;
 - le faible niveau de formation en genre.
 - Face à ce constat, la Cellule genre du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement, a décidé, dans le cadre de sa mission de lutte contre les disparités de Genre et la promotion des droits des femmes, de renforcer les capacités des décideurs et des acteurs dudit Ministère.

5. Bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires du projet sont les décideurs et les agents du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement.

L'élaboration de ce projet s'inscrit dans une approche participative. Une fiche d'évaluation des besoins de formation en Genre a été distribuée à toutes les directions du ministère. C'est donc la synthèse des besoins exprimés qui a été retranscrite en plan d'activités.

6. Autres parties prenantes

La Direction de l'Egalité et de la Promotion du Genre (DEPG) du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales apporte un appui technique aux activités de la Cellule.

7. Stratégie de l'intervention

7.1. Objectifs généraux

1. Permettre aux agents du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement de se familiariser avec le concept Genre et d'acquérir les outils nécessaires à la prise en compte des

questions de Genre dans la conception, la mise en œuvre, la planification, le suivi et l'évaluation des programmes et projets.

2. Amener les participants à comprendre la nécessité du changement dans la perspective d'un développement durable

7.2. Objectifs spécifiques

1. Familiariser les participants avec les terminologies, les concepts, les politiques et résolutions internationales relatifs au Genre ;
2. Familiariser les participants avec les outils de diagnostic et d'analyse du Genre ;
3. Amener les participants à intégrer le Genre dans la planification des programmes et projets de développement ;
4. Amener les participants à établir les liens entre Développement, Genre et VIH/SIDA ;
5. Etre capable de dispenser des formations sur le Genre

7.3. Résultats escomptés

1. Les participants se sont familiarisés avec les terminologies, les concepts, les politiques et résolutions internationales relatifs au Genre ;
2. Les participants se sont familiarisés avec les outils de diagnostic et d'analyse du Genre ;
3. Les participants sont capables d'expliquer les enjeux de l'Egalité du sexe et de la promotion du Genre et d'intégrer le Genre dans la planification des programmes et projets de développement ;
4. Les participants peuvent établir des corrélations entre Développement, Genre et VIH/SIDA ;
5. Les membres de la Cellule Focale sont capables de dispenser des formations sur le Genre.

7.4. Activités

- 1) Communication sur les terminologies et généralités de l'approche Genre ;
- 2) Communication sur les 12 concepts de la conférence de Beijing et les 8 OMD en rapport avec le Genre ;
- 3) Formation sur les outils de diagnostic et d'analyse du Genre ;
- 4) Formation en Genre et SIDA ;
- 5) Formation des formateurs sur les outils pédagogiques en genre et développement ;
- 6) Partenariat avec la Cellule genre et la Division des droits de l'Homme de l'ONU.

7.5. Risques et solutions

- Enlisement de la situation socio politique ;
- Indisponibilité des acteurs : communiquer à l'avance les programmes d'activités à chaque direction ou se baser sur un noyau d'agents au sein de chaque direction qui procéderont à des restitutions ;
- Indisponibilité des formateurs : contacter à l'avance les potentiels formateurs ou intervenants et leur communiquer le programme.

8. Modalités de mise en œuvre et de gestion du projet

Ce projet repose essentiellement sur des formations. Les formateurs en approche genre sont déjà répertoriés mais la liste sera actualisée.

Des termes de référence seront rédigés par la Cellule Genre pour chaque activité qui fera l'objet soit d'un appel à candidatures soit d'une sollicitation directe des consultants ou intervenants qui sont peu nombreux dans ce domaine. Les consultants retenus seront ceux qui présentent les aptitudes pour dispenser les communications ou les formations conformément aux termes de référence arrêtés.

En ce qui concerne la gestion du projet, il faut indiquer qu'elle relève exclusivement de la Cellule Genre sous la supervision de la DRCN et de la Direction de l'Égalité et de la Promotion du Genre (DEPG) du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales.

9. Suivi et évaluation du projet

9.1. Suivi du projet

La Cellule Genre produira, pour chaque activité, un rapport avec une liste de présence des agents.

SUIVI DES RESULTATS

(cf. Tableau Matrice du Projet)

Les indicateurs objectivement vérifiables proposés sont :

- Les ateliers de formation réalisés
- Le nombre d'agents du ministère ayant participé.

Les sources de vérification proposées pour mesurer ces indicateurs sont :

- 1) Les rapports de formation
- 2) Les listes de présence
- 3) Les fiches d'évaluation

9.2. Evaluation du projet

La Cellule Genre et la Direction de l'Égalité et de la Promotion du Genre du Ministère de la Femme, de la famille et des affaires sociales ont en charge l'évaluation du projet.

Les indicateurs objectivement vérifiables d'atteinte des objectifs spécifiques proposés sont :

- Les ateliers de formation réalisés
- Le nombre d'agents du ministère ayant participé.

Les sources de vérification proposées pour mesurer ces indicateurs sont :

- Les rapports d'activités en relation avec le Genre des directions dont relèvent les agents et décideurs ayant participé;
- Les Programmes et projets élaborés à court terme (horizon 2010 ou 2011) à l'issue des formations ;

10. Durabilité (pérennisation) des acquis du projet

La mise en place au niveau du Ministère d'un pool de formateurs en Genre et Développement permettra de pérenniser les acquis de ce projet.

Chaque direction étant représentée dans la Cellule Genre, les formations dont bénéficiera la Cellule seront par conséquent restituées au sein de chaque direction.

11. Participation des femmes bénéficiaires

Ce projet est conduit par une institution publique. La participation des femmes ne peut donc être entravée.

12. Retombées genre du projet

Les retombées genre de ce projet sont manifestes dans la mesure où il permettra aux agents de mieux appréhender les enjeux liés au Genre et les vulgariser tant dans leur milieu professionnel que dans leur environnement familial.

13. MATRICE DU PROJET

<p>Objectifs généraux :</p> <ol style="list-style-type: none"> Permettre aux agents du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement de se familiariser avec le concept Genre et d'acquérir les outils nécessaires à la prise en compte des questions de Genre dans la conception, la mise en œuvre, la planification, le suivi et l'évaluation des programmes et projets. Amener les participants à comprendre la nécessité du changement dans la perspective d'un développement durable 	
--	--

Objectifs spécifiques	Indicateurs	Sources de vérification des indicateurs
1. Familiariser les participants avec les terminologies, les concepts, les politiques et résolutions internationales relatifs au Genre ;	100 participants	Liste de présence et rapport d'activités
2. Familiariser les participants avec les outils de diagnostic et d'analyse du Genre ;	100 participants	Politiques, programmes et projets élaborés à moyen terme (à partir de 2010) Rapport d'activités
3. Amener les participants à intégrer le Genre dans la planification des programmes et projets de développement ;	60 participants	Politiques, programmes et projets élaborés à moyen terme (à partir de 2010)
4. Amener les participants à établir les liens entre Développement, Genre et VIH/SIDA ;	40 participants	Liste de présence et rapport d'activités
5. Être capable de dispenser des formations sur le Genre	15 agents	Liste de présence et rapport d'activités
Résultats escomptés	Indicateurs	Sources de vérification des indicateurs
A. Les participants se sont familiarisés avec les	100 participants se sont familiarisés avec les	Fiches d'évaluation de la formation

terminologies, les concepts, les politiques et résolutions internationales relatifs au Genre ;	terminologies, les concepts, les politiques et résolutions internationales relatifs au Genre ;	Fiches d'évaluation de la formation
B. Les participants se sont familiarisés avec les outils de diagnostic et d'analyse du Genre ;	60 participants se sont familiarisés avec les outils de diagnostic et d'analyse du Genre	Fiches d'évaluation de la formation
C. Les participants sont capables d'expliquer les enjeux de l'Egalité du sexe et de la promotion du Genre et d'intégrer le Genre dans la planification des programmes et projets de développement ;	160 agents et décideurs du Ministère sont capables d'expliquer les enjeux de l'Egalité des sexes et de la promotion du Genre	Fiches d'évaluation de la formation
D. Les participants peuvent établir les corrélations entre Développement, Genre et VIH/SIDA ;	40 participants peuvent établir les corrélations entre Développement, Genre et VIH/SIDA ;	Fiches d'évaluation de la formation
E. Les membres de la Cellule Focale sont capables de dispenser des formations sur le Genre.	15 membres de la Cellule Focale sont capables de dispenser des formations sur le Genre.	Fiches d'évaluation de la formation
Activités	Ressources humaines	Ressources matérielles
A.1 Communication sur les terminologies et généralités de l'approche Genre ;	- Le Formateur	- Micro-ordinateur - Retro-projecteur - Kits de formation
A.2 Communication sur les 12 concepts de la conférence de Beijing et les 8 OMD en rapport avec le Genre ;	- Le Formateur	- Micro-ordinateur - Retro-projecteur - Kits de formation
B.1 Formation sur les outils de diagnostic et d'analyse du Genre ;	- Le Formateur	- Micro-ordinateur - Retro-projecteur - Kits de formation - Autres fournitures de bureau - Logistique (salle de formation,

			banderoles, etc.)
D.1. Formation en Genre et SIDA ;		- Le Formateur	<ul style="list-style-type: none"> - Micro-ordinateur - Retro-projecteur - Kits de formation - Autres fournitures de bureau - Logistique (salle de formation, banderoles, etc.)
E.1. Formation des formateurs sur les outils pédagogiques en genre et développement ;		- Le Formateur	<ul style="list-style-type: none"> - Micro-ordinateur - Retro-projecteur - Kits de formation - Autres fournitures de bureau - Logistique (salle de formation, banderoles, etc.)
F Partenariat avec la Cellule genre et la Division des droits de l'Homme de l'ONUCL.		La Cellule Genre	

14. Chronogramme du projet

Activités Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
A.1 Communication sur les terminologies et généralités de l'approche Genre ;			X									
A.2 Communication sur les 12 concepts de la conférence de Beijing et les 8 OMD en rapport avec le Genre ;						X						
B.1 Formation sur les outils de diagnostic et d'analyse du Genre ;					X			X				
D.1.1. Formation en Genre et SIDA ;									X			
E.1. Formation des formateurs sur les outils pédagogiques en genre et développement ;												X

15. Budget du projet

Rubriques	Quantité	Coût unitaire	Total	Sources de financement		
				Apport local (monétaire ou en nature)	Apport Coopération Italienne	Autre contribution (UNIFEM)
1. Personnel local (sauf consultants)						
Néant						
2. Activités						
Intitulé de l'activité						
Rubriques						
A.1.1.Honoraires du consultant	1	50 000	50 000			50 000
A.1.2.Kits des participants	100	2 150	215 000			215 000
A.1.3.Autres fournitures	forfait	forfait	57 000			57 000
A.1.4.Restauration	100	5000	500 000			500 000
A.1.5.Logistique	Forfait	Forfait	50 000	Location de la salle		50 000
A.1.6.Communication	Forfait	Forfait	205 000			205 000
A.1.7.Matériels informatiques			2 000 000	2 ordinateurs portables et 1 rétro projecteur		
A.1.8.Imprévus	5%	5%	53 850			53 850
TOTAL			3 130 850	2 000 000	0	1 130 850
A.2.1. Honoraires du consultant	1	50 000	50 000		50 000	
A.2.2. Kits des participants	100	2 150	215 000		215 000	
A.2.3 Autres fournitures	forfait	forfait	57 000		57 000	
A.2.4 Restauration	100	5000	500 000		500 000	
A.2.5 Logistique	Forfait	Forfait	50 000	Location de la salle	50 000	
A.2.6 Communication	Forfait	Forfait	205 000		205 000	
A.2.7 Matériels informatiques				2 ordinateurs portables et 1 rétro projecteur		
A.2.8 Imprévus	5%	5%	53 850		53 850	
TOTAL			1 130 850	-	1 130 850	0
B1 Formation sur les	8	100 000	800 000		800 000	

Rubriques	Quantité	Coût unitaire	Total	Sources de financement		
				Apport local (monétaire ou en nature)	Apport Coopération Italienne	Autre contribution (UNIFEM)
outils de diagnostic et d'analyse du Genre ; N.B : Cette formation se déroule en deux phases de 4 jours avec deux groupes cibles	B.1.2. Transport des participants	5000	1 200 000		1 200 000	
	B.1.2. Kits des participants	2 825	169 500		169 500	
	B.1.3 Autres fournitures	Forfait	149 800		149 800	
	B.1.4 Restauration (sur 8 jours)	70	Forfait	2 520 000	2 520 000	
	B.1.5 Logistique	Forfait	Forfait	520 000	520 000	
	B.1.6 Communication	Forfait	Forfait	695 000	695 000	
	B.1.7 Matériels informatiques					
			5%	302 565	302 565	
				6 353 865	6 353 865	
	D.1.1. Honoraires du consultant	4	100 000	400 000	400 000	
	D.1.2. Transport des participants	4*30	5 000	600 000	600 000	
	D.1.2. Kits des participants	30	2 825	84 750	84 750	
	D.1.3 Autres fournitures	Forfait	Forfait	74 900	74 900	
D.1.4 Restauration (sur 4 jours)	35	Forfait	1 260 000	1 260 000		
D.1.5 Logistique	Forfait	Forfait	260 000	260 000		
D.1.6 Communication	Forfait	Forfait	365 000	365 000		
D.1.7 Matériels informatiques						
		5%	152 158	152 158		
			3 195 308	3 195 308	0	
E.1. Formation des formateurs sur les outils pédagogiques en genre et développement ;						
	E.1.1. Honoraires du consultant	14	1 400 000	1 400 000		
	E.1.2. Transport des participants	14*30	2 100 000	2 100 000		
	E.1.2. Kits des participants	30	84 750	84 750		
	E.1.3 Autres fournitures	Forfait	128 400	128 400		
	E.1.4 Restauration (sur 14 jours)	35	4 410 000	4 410 000		
	E.1.5 Logistique	Forfait	730 000	730 000		

Rubriques	Quantité	Coût unitaire	Total	Sources de financement		
				Apport local (monétaire ou en nature)	Apport Coopération Italienne	Autre contribution (UNIFEM)
E.1.6 Communication	Forfait	Forfait	375 000		375 000	
E.1.7 Matériels informatiques				2 ordinateurs, 1 support tableau padex et 1 rétro projecteur		
E.1.8 Imprévus		5%	461 408		461 408	
TOTAL			9 689 558	-	9 689 558	0
3. Coûts de fonctionnement (max 7% de la subvention)	-	-	-			
TOTAL			23 500 430	2 000 000	20 369 580	1 130 850

NB : Voir budget détaillé des activités en annexe

ANNEXE BUDGET DETAILLE

**BUDGET DU PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS
DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT**

RUBRIQUES	QTE	NBRE JOURS	COUT UNITAIRE	COUT TOTAL	SOURCE DE FINANCEMENT		
					Apport de la Structure	Coopération Italienne	Autre contribution (UNIFEM)
Activité: Communication sur les terminologies et généralités de l'approche Genre (100 agents en 1 jour)							
I) LOGISTIQUE							
Location de salle	1	1	DGPRC	DGPRC			
Location de 100 chaises plus transport	forfait		20 000	20 000			
Carburant	forfait		30 000	30 000			
Sous Total I				50 000			
II) COMMUNICATION							
Communication	forfait		20 000	20 000			
Couverture médiatique	forfait		150 000	150 000			
Banderoles	2		17 500	35 000			
Sous Total II				205 000			
III) CONSULTANT, PARTICIPANTS							
Honoraires Consultant	1	1	50 000	50 000			
Sous Total III				50 000			50 000
IV) RESTAURATION ET COLLATION							
Cocktail	100	1	5 000	500 000			
Sous Total IV				500 000			500 000
V) MATERIELS ET FOURNITURES							
Autres fournitures				57 000			57 000
Forfait reprographie			50 000	50 000			
Papier rame A4	2		3 500	7 000			
Kit des participants			2 150	215 000			215 000
Chemise à rabat	100		1 000	100 000			
Blocs de direction	100		1 000	100 000			
Stylos à bille	100		150	15 000			
Matériels de bureau							
Ordinateurs portables	2		DGPRC	DGPRC			
Retro projecteur	1		DGPRC	DGPRC			
Sous Total V				272 000			272 000
TOTAL				1 077 000			1 077 000
IMPREVUS 5% DU TOTAL				53 850			53 850
TOTAL GENERAL				1 130 850			1 130 850

**BUDGET DU PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS
DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT**

RUBRIQUES	QTE	NBRE JOURS	COUT UNITAIRE	COUT TOTAL	SOURCE DE FINANCEMENT		
					Apport de la Structure	Coopération Italienne	Autre contribution
Activité: Communication sur les 12 concepts de la conférence de Beijing et les 8 OMD en rapport avec le Genre (100 agents en 1 jour)							
I) LOGISTIQUE							
Location de salle	1	1	DGPRC	DGPRC			
Location de 100 chaises plus transport	forfait		20 000	20 000			
Carburant	forfait		30 000	30 000			
Sous Total I				50 000		50 000	
II) COMMUNICATION							
Communication	forfait		20 000	20 000			
Couverture médiatique	forfait		150 000	150 000			
Bandérole	2		17 500	35 000			
Sous Total II				205 000		205 000	
III) CONSULTANT, PARTICIPANTS							
Honoraires Consultant	1	1	50 000	50 000			
Sous Total III				50 000		50 000	
IV) RESTAURATION ET COLLATION							
Cocktail	100	1	5 000	500 000			
Sous Total IV				500 000		500 000	
V) MATERIELS ET FOURNITURES							
Autres fournitures				57 000			57 000
Forfait reprographie			50 000	50 000			
Papier rame A4	2		3 500	7 000			
Kit des participants			2 160	215 000			215 000
Chemise à rabat	100		1 000	100 000			
Blocs de direction	100		1 000	100 000			
Stylos à bille	100		150	15 000			
Matériels de bureau							
Ordinateurs portables	2		DGPRC	DGPRC			
Retro projecteur	1		DGPRC	DGPRC			
Sous Total V				272 000		272 000	
TOTAL				1 077 000		1 077 000	
IMPREVUS 5% DU TOTAL				53 850			53 850
TOTAL GENERAL				1 130 850		1 130 850	

**BUDGET DU PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS
DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT**

RUBRIQUES	Nbre de phases	QTE	NBRE JOURS	COUT UNITAIRE	COUT TOTAL	SOURCE DE FINANCEMENT		
						Apport de la Structure	Coopération Italienne	Autre contribution
Activité: Formation sur les outils d'analyse et de diagnostic en Genre (60 agents sur 4 jours mais en 2 vagues)								
I) LOGISTIQUE								
Location de salle	2	1	4	50 000	400 000			
Carburant comité d'organisation	2	1	4	15 000	120 000			
Sous Total I					520 000		520 000	
II) COMMUNICATION								
Communication comité d'organisation (forfait)	2				60 000			
Couverture médiatique (Ouverture et Clôture)	2	1	2	150 000	600 000			
Bandérole	1	2		17 500	35 000			
Sous Total II					695 000		695 000	
III)CONSULTANT, PARTICIPANTS								
Perdiem Consultant	2	1	4	100 000	800 000			
Transport Participants	2	30	4	5 000	1 200 000			
Sous Total III					2 000 000		2 000 000	
IV) RESTAURATION ET COLLATION								
Pause café (matin et après midi)	2	35	4	4 000	1 120 000			
Déjeuner	2	35	4	5 000	1 400 000			
Sous Total IV					2 520 000		2 520 000	
V) MATERIELS ET FOURNITURES								
Autres fournitures					149 800		149 800	
Forfait Photocopies	2			50 000	100 000			
Papier rame A4	2	4		3 500	28 000			
Rouleaux papier Padex	2	2		3 000	12 000			
Enveloppes petit format (paquet de 25)	2	2		450	1 800			
Marquers	2	4		500	4 000			
Scotch	2	2		1 000	4 000			
Kit des participants				2 825	169 500		169 500	
Chemise à rabat	2	30		1 000	60 000			
sous chemises	2	30		50	3 000			
bloc de direction	2	30		1 000	60 000			
Stylo à bille	2	30		150	9 000			
Crayon à papier	2	30		125	7 500			
Gomme	2	30		300	18 000			
Taille crayon	2	30		200	12 000			
Matériels de bureau								
Ordinateurs portables	2			DGPRC	DGPRC			
Retro projecteur	1			DGPRC	DGPRC			
Support padex	1			DGPRC	DGPRC			
Sous Total V					318 300		318 300	
TOTAL					6 051 300		6 051 300	
IMPREVUS 5% DU TOTAL					302 565		302 565	
TOTAL GENERAL					6 353 865		6 353 865	

**BUDGET DU PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS
DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT**

RUBRIQUES	QTE	NBRE JOURS	COUT UNITAIRE	COUT TOTAL	SOURCE DE FINANCEMENT		
					Apport de la Structure	Coopération Italienne	Autre contribution
Activité: Formation en genre et Sida (30 agents sur 4 jours)							
I) LOGISTIQUE							
Location de salle	1	4	50 000	200 000			
Carburant comité d'organisation	1	4	15 000	60 000			
Sous Total I				260 000		260 000	
II) COMMUNICATION							
Communication comité d'organisation (forfait)				30 000			
Couverture médiatique (Ouverture et Clôture)	1	2	150 000	300 000			
Bandérole	2		17 500	35 000			
Sous Total II				365 000		365 000	
III)CONSULTANT, PARTICIPANTS							
Perdiem Consultant	1	4	100 000	400 000			
Transport Participants	30	4	5 000	600 000			
Sous Total III				1 000 000		1 000 000	
IV) RESTAURATION ET COLLATION							
Pause café (matin et après midi)	35	4	4 000	560 000			
Déjeuner	35	4	5 000	700 000			
Sous Total IV				1 260 000		1 260 000	
V) MATERIELS ET FOURNITURES							
Autres fournitures				74 900		74 900	
Forfait Photocopies			50 000	50 000			
Papier rame A4	4		3 500	14 000			
Rouleaux papier Padex	2		3 000	6 000			
Enveloppes petit format (paquet de 25)	2		450	900			
Marquers	4		500	2 000			
Scotch	2		1 000	2 000			
Kit des participants			2 825	84 750		84 750	
Chemise à rabat	30		1 000	30 000			
sous chemises	30		50	1 500			
bloc de direction	30		1 000	30 000			
Stylo à bille	30		150	4 500			
Crayon à papier	30		125	3 750			
Gomme	30		300	9 000			
Taille crayon	30		200	6 000			
Matériels de bureau							
Ordinateurs portables	2		DGPRC	DGPRC			
Retro projecteur	1		DGPRC	DGPRC			
Support padex	1		DGPRC	DGPRC			
Sous Total V				164 188		164 188	
TOTAL				3 043 150		3 043 150	
IMPREVUS 5% DU TOTAL				152 158		152 158	
TOTAL GENERAL				3 195 308		3 195 308	

**BUDGET DU PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS
DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT**

RUBRIQUES	QTE	NBRE JOURS	COUT UNITAIRE	COUT TOTAL	SOURCE DE FINANCEMENT		
					Apport de la Structure	Coopération Italienne	Autre contribution
Activité: Formation des formateurs en Genre (30 agents sur 14 jours)							
I) LOGISTIQUE							
Location de salle	1	14	50 000	700 000			
Carburant comité d'organisation			30 000	30 000			
Sous Total I				730 000		730 000	
II) COMMUNICATION							
Communication comité d'organisation (forfait)			40 000	40 000			
Couverture médiatique (Ouverture et Clôture)	2		150 000	300 000			
Bandérole	2		17 500	35 000			
Sous Total II				375 000		375 000	
III)CONSULTANT, PARTICIPANTS							
Perdiem Consultant	1	14	100 000	1 400 000			
Transport Participants	30	14	5 000	2 100 000			
Sous Total III				3 500 000		3 500 000	
IV) RESTAURATION ET COLLATION							
Pause café (matin et après midi)	35	14	4 000	1 960 000			
Déjeuner	35	14	5 000	2 450 000			
Sous Total IV				4 410 000		4 410 000	
V) MATERIELS ET FOURNITURES							
Autres fournitures				128 400		128 400	
Forfait Photocopies	1		100 000	100 000			
Papier rame A4	1	5	3 500	17 500			
Rouleaux papier Padex	1	2	3 000	6 000			
Enveloppes petit format (paquet de 25)	1	2	450	900			
Marquers	1	4	500	2 000			
Scotch	1	2	1 000	2 000			
Kit des participants			2 825	84 750		84 750	
Chemise à rabat	1	30	1 000	30 000			
sous chemises	1	30	50	1 500			
bloc de direction	1	30	1 000	30 000			
Stylo à bille	1	30	150	4 500			
Crayon à papier	1	30	125	3 750			
Gomme	1	30	300	9 000			
Taille crayon	1	30	200	6 000			
Matériels de bureau							
Ordinateurs portables	2		DGPRC	DGPRC			
Retro projecteur	1		DGPRC	DGPRC			
Support padex	1		DGPRC	DGPRC			
Sous Total V				213 150		213 150	
TOTAL				9 228 150		9 228 150	
IMPREVUS 5% DU TOTAL				461 408		461 408	
TOTAL GENERAL				9 689 558		9 689 558	

ASSOCIATION IVOIRIENNE POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL **AIBEF**  **IPPF** INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION

Le choix ouvre sur un monde de possibilités

ASSOCIATION IVOIRIENNE POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL

01 B.P 5315 ABIDJAN 01 - TEL : 21.21.80.80 - FAX : 21.21.80.85 - E-mail : ajbaff@afnet.net - Siège Social : Bd Giscard d'Estaing - Zone 3 Treichville (Côte d'Ivoire)

ABIDJAN, le 29 janvier 2009

Ministère du Plan et du Développement

Direction Général de la Population et du
Renforcement des Capacités

Tel:

Fax: 20 21 20 64

A l'attention de Madame BOSSO

ABIDJAN

FACTURE PROFORMA N° 009/DFCL/01/09

Objet: Réunion d'un jour


DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (F CFA)	MONTANT (FCFA)
Grande Salle de formation (1)	1	50 000	50 000
Cocktail (100 personnes)	100	5 000	500 000
MONTANT A PAYER			550 000

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de: CINQ CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFA

Condition de Règlement : 50% à la commande
: 50% après l'activité

N B : Prière confirmer la réservation 3 jours avant l'activité par un bon de commande

LE CHEF DU DEPT FINANCES



Kouassi KOSSOUNOU

ASSOCIATION
IVOIRIENNE POUR LE
BIEN-ETRE FAMILIAL



INTERNATIONAL PLANNED
PARENTHOOD
FEDERATION

Le choix ouvre sur un monde de possibilités

ASSOCIATION IVOIRIENNE POUR LE BIEN-ÊTRE FAMILIAL

01 B.P 5315 ABIDJAN 01 - TEL : 21.21.80.80 - FAX : 21.21.80.85 - E-mail : aibef@afinet.net - Siège Social : Bd Giscard d'Estaing - Zone 3 Treichville (Côte d'Ivoire)

ABIDJAN, le 29 janvier 2009

Ministère du Plan et du Développement

Direction Général de la Population et du
Renforcement des Capacités

Tel:

Fax: 20 21 20 64

A l'attention de Madame BOSSO

ABIDJAN

FACTURE PROFORMA N° 008/DFCL/01/09

Objet: Atelier de Formation de 4 jrs

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (F CFA)	MONTANT (FCFA)
Grande Salle de formation (1)	4	50 000	200 000
Pause -café (35 personnes)	280	2 000	560 000
Dejeuner (35 personnes)	140	5 000	700 000
MONTANT A PAYER			1 460 000

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de: UN MILLION QUATRE CENTSOIXANTE MILLE FRANCS CFA

Condition de Règlement : 50% à la commande
: 50% après l'activité

N B : Prière confirmer la réservation 3 jours avant l'activité par un bon de commande

LE CHEF DU DEPT FINANCES COMPTABILITE

AIBEF
ASSOCIATION IVOIRIENNE
POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL
01 B.P. 5315 ABIDJAN 01
Tel.: 21.21.80.80 - Fax: 21.21.80.85